

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako „**věřitel**“, na straně jedné

a

IRBOS s.r.o.

Se sídlem: Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Zastoupený: ■■■■■, jednatelkou společnosti

IČO 25933094

DIČ CZ25933094

Bankovní spojení: KB a.s. Rychnov nad Kněžnou

Číslo účtu: 276304350277/0100

Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15647

jako „**dlužník**“, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

Dohodu o prominutí dluhu

podle § 1995 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

1. Věřitel a dlužník spolu dne 28.12.2016 uzavřeli Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se dlužník jako zhotovitel zavázal vypracovat pro věřitele projektovou dokumentaci ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení a pro provedení stavby na akci „**PD – rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad Metují, s návrhem etapizace provádění**“ (dále jen "Dílo"). Ke Smlouvě smluvní strany dne 29.06.2017 uzavřely Dodatek č. 1, dne 20.11.2017 Dodatek č. 2 a dne 20.12.2017 Dodatek č. 3.
2. Ve Smlouvě, ve znění jejich dodatků č. 1 až 3, byly sjednány tyto dodací lhůty:
 - Předání kompletní PD včetně soupisů prací dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtu
31.01.2018
 - Inženýrská činnost k vydání povolení včetně podání žádosti
02.03.2019.
3. Ve čl. VII odst. 2 Smlouvy věřitel a dlužník pro případ nedodržení dodacích lhůt sjednali povinnost dlužníka zaplatit věřiteli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý i započatý den prodlení s dodržáním dodacích lhůt.

4. Věřitel a dlužník shodně konstatují a činí nesporným, že Dílo bylo dlužníkem věřiteli předáno až dne 28.08.2019, tedy až 544. den po sjednaném termínu, a že dlužník je tak dle čl. VII odst. 2 Smlouvy povinen zaplatit věřiteli za každý i započatý den prodlení s předáním díla smluvní pokutu v celkové výši 816.000 Kč (slovy: osmsetšestnácttisíc korun českých).

II.

1. Dne 04.09.2019 dlužník věřitele požádal o prominutí smluvní pokuty s tím, že uvedl důvody svého prodlení s dodržáním dodacích lhůt a nabídl věřiteli kompenzaci pro případ, že jeho žádosti o prominutí smluvní pokuty bude ze strany věřitele vyhověno.
2. Vzhledem k tomu, že věřiteli v důsledku prodlení s odevzdáním díla nevznikla žádná škoda a dále vzhledem k dlužníkem nabízené kompenzaci, promíjí věřitel dlužníkovi úhradu smluvní pokuty ve výši 816.000 Kč, a to za podmínek uvedených v čl. II odst. 3 a 4 této dohody. Dlužník s prominutím smluvní pokuty za sjednaných podmínek souhlasí.
3. Dlužník se zavazuje, že na vyžádání pro věřitele zdarma zpracuje žádosti o dotace včetně všech příloh do dotačních programů využitelných při provádění rekonstrukce Kina 70, a to do dotačního programu pro zateplení obálky budovy, pro instalaci vzduchotechnického zařízení a pro výstavbu retenční nádrže, zároveň zajistí administraci daných projektů včetně závěrečného vyhodnocení akce a následně bezúplatně zajistí i provedení autorského dozoru při realizaci těchto projektů.
4. Pro případ, že věřitel do 5 let od uzavření této dohody nepožádá dlužníka o vypracování žádostí uvedených v čl. II odst. 3 této dohody, zavazuje se dlužník provést pro věřitele náhradní plnění buď ve formě zpracování žádostí o dotaci na jiné projekty nebo projekční činnost. Na toto náhradní plnění bude mezi věřitelem a dlužníkem sepsán dodatek k této dohodě.
5. V případě, že z důvodů na straně dlužníka nebudou splněny podmínky uvedené v čl. II odst. 3 nebo 4 této dohody, bude rozhodnutí věřitele o prominutí smluvní pokuty dle čl. II odst. 2 této dohody neúčinné a věřitel bude oprávněn požadovat po dlužníkovi zaplacení smluvní pokuty za prodlení s předáním Díla ve výši uvedené v čl. I odst. 4 této dohody.

III.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma jejími stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.
3. Věřitel a dlužník prohlašují, že si tuto dohodu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, a že dohoda byl sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
4. Tato dohoda byla schválena Zastupitelstvem města Nové Město nad Metují usnesením č. ZM 9 – 258/19 ze dne 14.11.2019.

V Novém Městě nad Metují dne 22.11.2019

V Kostelci nad Orlicí dne 27.11.2019

Petr Hable v. r.
starosta


jednatelka