

**Dohoda o ukončení prací na zpracování projektové dokumentace
dle smlouvy o dílo č. 214-HI/27/2014
(PPO Studénka Lužany) ze dne 21.10.2014**

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII; vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 02/2019 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toku, číslo tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], referent pro provozní činnosti, tel.č. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

VZD INVEST, s.r.o.

sídlem: Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice

IČO: 26954834

DIČ: CZ26954834

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48056

zastoupen: [REDACTED]

číslo telefonu: + [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: GE Money Bank, Brno

číslo účtu: 172043576/0600

(dále jen „zhotovitel“)

se vzájemně dohodly na ukončení prací na zpracování projektové dokumentace dle smlouvy
o dílo č. 214-HI/27/2014 (PPO Studénka Lužany).

Zdůvodnění:

LČR ST-OPL přehodnotily pokračování na projektové dokumentaci: „PPO Studénka Lužany“. Projektové práce na výše uvedené projektové dokumentace budou ukončeny z důvodu komplikovaného technického řešení a majetkoprávní vypořádání v místech několika mostků, které tvoří kritické, limitující profily. Bez řešení těchto profilů nelze zajistit protipovodňové opatření zkapacitněním koryta.

Zhotoviteli byly uhrazeny náklady na skutečně odvedené práce, na zpracování projektové dokumentace, dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 4 smlouvy o dílo, článku II., odst. č. 1 a článku III., odst. č. 1 písmeno a), b), c), d) a odst. č. 4 dílčí plnění dle písmene a), b), c), d), odsouhlasené objednatelem ve výši 342 500,- Kč bez DPH, slovy tři sta čtyřicet dva tisíc pět set korun českých bez DPH. Poslední dílčí plnění dle předchozí věty bylo provedeno k 30. 4. 2017.

Dále již nebude účtováno plnění dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 4 smlouvy o dílo, článku II., odst. č. 1 a článku III., odst. č. 1 písmeno e) a odst. č. 4 dílčí plnění dle písmene e).

Na základě výše uvedeného, objednateli nevzniknou žádné další finanční závazky. Tímto nejsou dotčeny práva a povinnosti uvedené v článku V. smlouvy o dílo č. 212-Ta-10/17.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na ní vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 2.12.2019



Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

V Pardubicích dne: 4.12.2019



VZD INVEST s.r.o.

