

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

č. 2019/004164

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

„Bezbariérová cesta k hospici sv. Lazara v Plzni“

Objednatel: **Statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel: **SUPTel a.s.**
Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň
IČ: 25229397, DIČ: CZ25229397
zapsána v obchodním rejstříku KS v Plzni, oddíl B, vložka 776
statutární zástupce: Mgr. Michal Bureš – člen představenstva

adresa datové schránky: spcghu6

I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“)

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH: | 593.665,16 Kč |
| DPH (sazba 21%): | 124.669,68 Kč |
| Celková cena včetně DPH: | 718.334,84 Kč |

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz Změnový list č. 1)

| | | |
|--------------------------|-------------------|------------------------|
| Cena bez DPH: | 45.816,68 Kč (tj. | 639.481,84 Kč) |
| DPH (sazba 21%): | 9.621,50 Kč (tj. | 134.291,18 Kč) |
| Celková cena včetně DPH: | 55.438,18 Kč (tj. | 773.773,02 Kč) |

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **773.773,02 Kč.**
(slovy: sedmsetšedesátitřítisícšedesátšestdesát tři korun českých dva haléře)

**Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.2 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2019/004164, č.j.: 34/40/19 se nemění.

V Plzni dne:

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Mgr. Michal Bureš
člen představenstva
SUPTel a.s.