







Dodatek č. 3 SMLOUVA O DÍLO č. 3 /2019

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice,
příspěvková organizace (**dále „Škola“**)
IČ: 69651914
sídlo: Vřesovice 243, 696 48 Vřesovice
statutární zástupce: Mgr. Alena Kolajová, MBA
tel.č.: 
kontaktní osoba: 
tel.č. : 
2. Zhotovitel: **AQUATECHNIK Moravia, s.r.o.**
s místem podnikání Velkomoravská 4017/77, 695 01 Hodonín
IČ: 02688379
DIČ: CZ 02688379
osoba oprávněná k jednání: Ing. Antonín Vaculík
tel.č: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
3. Název stavby – objekt:

Výměna rehabilitační masážní vany – havarijný stav

Dodatkem č. 3 se mění ustanovení Smlouvy takto:

Článek IV. Cena díla

774.160,- Kč (bez DPH)

DPH v zákonné výši činí 162.574, Kč, **cena včetně DPH celkem 936.734,- Kč**

Vzhledem k nutnosti dodatečných zednických prací k ustavení a rektifikaci vany na místo instalace vznikly vícepráce a materiálové náklady ve výši 38.500 Kč bez DPH, tj. 46.585 vč. DPH.

Ostatní podmínky a ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Ve Vřesovicích dne 11.12.2019

.....

.....

Za zhotovitele Za objednatele