



Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou“

uzavřené dne 23.8.2017 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy**

na základě Pověření č.2372 z 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4161/2017**

ISPROFOND: 562 372 0019

a

SIGNALBAU, a.s. - Společník 1 nebo Správce

se sídlem: **Moštěnská 60/4a, Přerov III – Lověšice, 750 02 Přerov**

IČO: **258 40 819**, DIČ: **CZ25840819**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským** soudem v **Ostravě**,

spisová značka **B/2166**

bank. spojení:

zastoupena: **p. Miroslavem Jurmanem, předsedou představenstva**

a

EUROVIA CS, a.s. - Společník 2

se sídlem: **Národní 138/10, 110 00 Praha**

IČO: **452 74 924**, DIČ: **CZ45274924**



Dodatek č.8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v **Praze**,

spisová značka **B/1561**

zastoupena: **Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a
mosty**

a

OHL ŽS, a.s. - Společník 3

se sídlem: **Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří**

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským** soudem v **Brně**,

spisová značka **B/695**

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva**

Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

a

AŽD Praha s.r.o. - Společník 4

se sídlem: **Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10**

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v **Praze**,

spisová značka **C/14616**

zastoupena: **Ing. Zdeněk Chrdle, jednatelem společnosti**

účastníci **společnosti sdružené ve: „Sdružení ESSA“**

v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti č. u SIGNALBAU, a.s. SSS-27-17200; u EUROVIA CS, a.s. 05/17; č. u OHL ŽS, a.s. SDR00100193 a AŽD Praha s.r.o. ze dne 12.04.2017 podle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem SIGNALBAU a.s., Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov, kdy **Společníkem 1** nebo **Správce** je SIGNALBAU a.s., se sídlem na adrese: Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov, IČO: 25840819,

Korespondenční adresa: **SIGNALBAU a.s., Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **48-17200**



Smluvní strany v zájmu deklarace konečné ceny stavby uzavírají tento dodatek č. 8 Smlouvy :

1. PŘEDMĚT DODATKU:

Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou Cenu Díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem dle konečné rekapitulace k dodatku č. 8 (Soupis zjišťovacích protokolů), která je přílohou tohoto dodatku.

Cena Díla bez DPH dle dodatku č. 7	1 036 290 879,95 Kč
Skutečné čerpání Zhotovitelem	1 028 565 058,68 Kč
Zůstatek	7 725 821,27 Kč

Konečná Cena Díla dle skutečného čerpání Zhotovitelem je:

Cena Díla bez DPH celkem **1 028 565 058,68 Kč**

slovy: jednamiliardadvacetosmmilionůpětsetšedesátpěttisícpadesátosm korun českých a šedesátosm haléřů.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 Konečná rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 8.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.4 Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
Příloha č. 1 (příloha č.1 Smlouvy) Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 8
- 2.5 Tento dodatek se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních, z nich tři vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři vyhotovení Zhotovitel.

V Praze dne...11.12.2019.

V Přerově dne.....

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....

Miroslav Jurman
předseda představenstva
společnosti SIGNALBAU a.s.



.....

Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu
oblast Železniční stavby a mosty, EUROVIA CS, a.s.

.....

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva, OHL ŽS, a.s.

.....

Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva, OHL ŽS, a.s.

.....

Ing. Zdeněk Chrdle
jednatel společnosti AŽD Praha s.r.o.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č.8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou

Příloha č.1 – Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.8 (Soupis zjišťovacích protokolů)



Firma:

6.5.2 (10.3.0.68)

Stavba: 16-013-232-Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Červen 2019

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek
SZDC, s.o.	Z PS 01-07-01	Žst. Veselí nad Moravou, záložní zdroj el.energie	1 072 973,39	1 072 973,39	1 072 824,39	0,00	1 072 824,39	149,00
SZDC, s.o.	Z PS 01-07-02	Žst. Veselí nad Moravou, rozvodna nn	3 922 984,89	3 922 984,89	3 922 835,89	0,00	3 922 835,89	149,00
SZDC, s.o.	Z PS 01-08-01	ŽST Veselí nad Moravou, rozvodna EPZ 3 kV	6 930 293,94	6 930 293,94	6 930 293,94	0,00	6 930 293,94	0,00
SZDC, s.o.	Z PS 01-09-02	ŽST Veselí nad Moravou, rozvodna VN 22 kV pro EPZ čist SŽDC	3 491 472,09	3 491 472,09	3 491 472,09	0,00	3 491 472,09	0,00
SZDC, s.o.	Z PS 01-13-01	ŽST Veselí nad Moravou, trafostanice 22/0,4 kV a rozvodna VN	2 791 334,54	2 791 334,54	2 791 320,57	0,00	2 791 320,57	13,97
SZDC, s.o.	Z PS 01-14-01	Žst. Veselí nad Moravou, místní kabelizace	12 263 509,22	12 263 509,22	12 263 509,22	0,00	12 263 509,22	0,00
SZDC, s.o.	Z PS 01-14-02	Žst. Veselí nad Moravou, úprava dálkové kabelizace	1 451 287,50	1 451 287,50	1 451 287,50	0,00	1 451 287,50	0,00
SZDC, s.o.	N PS 01-14-02	Žst. Veselí nad Moravou, úprava dálkové kabelizace	0,00	858 517,54	858 517,54	0,00	858 517,54	0,00
SZDC, s.o.	Z PS 01-14-03	Žst. Veselí nad Moravou, přenosové zařízení	6 244 980,57	6 244 980,57	6 244 676,63	0,00	6 244 676,63	303,94
SZDC, s.o.	Z PS 01-14-04	Žst. Veselí nad Moravou, sdělovací zařízení	3 839 464,36	3 839 464,36	3 839 464,36	0,00	3 839 464,36	0,00
SZDC, s.o.	Z PS 01-14-05	Žst. Veselí nad Moravou, ASHS	971 777,24	971 777,24	971 777,24	0,00	971 777,24	0,00
SZDC, s.o.	N PS 01-14-05	Žst. Veselí nad Moravou, ASHS	0,00	57 674,82	57 674,82	0,00	57 674,82	0,00
SZDC, s.o.	Z PS 01-14-06	ŽST Veselí nad Moravou, EZS	1 272 896,80	1 272 896,80	1 271 934,02	0,00	1 271 934,02	962,78
SZDC, s.o.	Z PS 01-14-07	ŽST Veselí nad Moravou, EPS	618 078,40	618 078,40	618 078,40	0,00	618 078,40	0,00
SZDC, s.o.	Z PS 01-14-08	ŽST Veselí nad Moravou, rozhlasové zařízení	2 202 456,54	2 202 456,54	2 202 456,54	0,00	2 202 456,54	0,00
SZDC, s.o.	Z PS 01-14-09	Žst. Veselí nad Moravou, informační zařízení	8 625 991,69	7 166 027,53	7 166 027,53	0,00	7 166 027,53	0,00
SZDC, s.o.	N PS 01-14-09	Žst. Veselí nad Moravou, informační zařízení	0,00	4 277 946,50	4 277 946,50	0,00	4 277 946,50	0,00
SZDC, s.o.	Z PS 01-14-10a	ŽST Veselí nad Moravou, kamerový systém	5 832 380,07	4 753 468,52	4 753 468,52	0,00	4 753 468,52	0,00
SZDC, s.o.	N PS 01-14-10a	ŽST Veselí nad Moravou, kamerový systém	0,00	3 604 166,05	3 604 166,05	0,00	3 604 166,05	0,00



Firma:

6.5.2 (10.3.0.68)

Stavba: 16-013-232-Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Červen 2019

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Přvodní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatok
SZDC, s.o.	Z PS 01-14-11	ŽST Veselí nad Moravou, úprava TRS	1 085 765,95	1 085 765,95	1 085 765,95	0,00	1 085 765,95	0,00
SZDC, s.o.	Z PS 01-14-12	ŽST Veselí nad Moravou, úprava MRS	1 905 475,69	1 905 475,69	1 905 475,69	0,00	1 905 475,69	0,00
SZDC, s.o.	Z PS 01-28-01c	ŽST Veselí nad Moravou, definitivní SZZ	209 211 768,49	209 211 768,49	209 211 768,49	0,00	209 211 768,49	0,00
SZDC, s.o.	Z PS 01-28-02a	ŽST Veselí nad Moravou, provizorní SZZ	8 278 217,05	8 278 217,05	8 278 217,05	0,00	8 278 217,05	0,00
SZDC, s.o.	Z PS 01-28-03	ŽST Veselí nad Moravou, definitivní SZZ	316 257,00	316 257,00	316 257,00	0,00	316 257,00	0,00
SZDC, s.o.	Z PS 01-28-04	ŽST Veselí nad Moravou, kabelové rozvody	46 461 090,08	49 592 780,63	48 422 118,22	0,00	48 422 118,22	1 170 662,41
SZDC, s.o.	Z PS 01-29-01	ŽST Veselí nad Moravou, výtahy	1 400 203,96	1 400 203,96	1 385 426,92	0,00	1 385 426,92	14 777,04
SZDC, s.o.	Z PS 02-14-01	TU Veselí nad Moravou - Velká nad Veličkou, traťový kabel	16 271 333,78	16 271 333,78	16 271 333,78	0,00	16 271 333,78	0,00
SZDC, s.o.	N PS 02-14-01	TU Veselí nad Moravou - Velká nad Veličkou, traťový kabel	0,00	468 765,95	468 765,95	0,00	468 765,95	0,00
SZDC, s.o.	Z PS 02-28-01	TU Veselí nad Moravou - Velká nad Veličkou, traťové zabezpečovací zařízení	39 830 486,59	39 830 486,59	39 830 486,59	0,00	39 830 486,59	0,00
SZDC, s.o.	N PS 02-28-01	TU Veselí nad Moravou - Velká nad Veličkou, traťové zabezpečovací zařízení	0,00	736 683,64	736 683,64	0,00	736 683,64	0,00
SZDC, s.o.	Z PS 03-14-01	TU Veselí nad Moravou - Bzenec, traťový kabel	11 552 044,67	11 552 044,67	11 552 044,67	0,00	11 552 044,67	0,00
SZDC, s.o.	N PS 03-14-01	TU Veselí nad Moravou - Bzenec, traťový kabel	0,00	492 848,72	492 848,72	0,00	492 848,72	0,00
SZDC, s.o.	Z PS 03-14-02	TU Veselí nad Moravou - Bzenec, DOK	2 250 681,41	2 250 681,41	2 250 681,41	0,00	2 250 681,41	0,00
SZDC, s.o.	N PS 03-14-02	TU Veselí nad Moravou - Bzenec, DOK	0,00	61 433,39	61 433,39	0,00	61 433,39	0,00
SZDC, s.o.	Z PS 03-28-01	TU Veselí nad Moravou - Bzenec, traťové zabezpečovací zařízení	26 046 450,28	26 046 450,28	26 046 450,28	0,00	26 046 450,28	0,00
SZDC, s.o.	N PS 03-28-01	TU Veselí nad Moravou - Bzenec, traťové zabezpečovací zařízení	0,00	182 752,20	182 752,20	0,00	182 752,20	0,00
SZDC, s.o.	Z PS 03-28-02	PZS v km 86,488 (P7945)	2 044 823,38	2 044 823,38	2 044 823,38	0,00	2 044 823,38	0,00
SZDC, s.o.	Z PS 90-05-01	ŽST Veselí nad Moravou, DRŤ vč. doplnění řídicího systému na ED R _{max}	3 467 100,91	3 467 100,91	3 467 100,91	0,00	3 467 100,91	0,00



Firma:

6.5.2 (10.3.0.68)

Stavba: 16-013-232-Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Červen 2019

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatky
SZDC, s.o.	Z PS 90-14-01	ŽST Veselí nad Moravou, příprava pro DOZ	2 649 166,01	2 649 166,01	2 649 155,16	0,00	2 649 155,16	10,85
SZDC, s.o.	Z PS 90-14-02	Dálková diagnostika technologických systémů	4 785 903,44	4 785 903,44	4 785 903,44	0,00	4 785 903,44	0,00
SZDC, s.o.	Z PS 90-28-01	Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení	9 612 666,72	9 612 666,72	9 198 827,53	0,00	9 198 827,53	413 839,19
SZDC, s.o.	N PS 90-28-01	Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení	0,00	1 799 460,32	1 799 460,32	0,00	1 799 460,32	0,00
SZDC, s.o.	Z SO 01-06-01a	ŽST Veselí nad Moravou, EOZ	18 556 945,44	18 556 945,44	18 475 539,54	0,00	18 475 539,54	81 405,90
SZDC, s.o.	Z SO 01-06-02a	ŽST Veselí nad Moravou, rekonstrukce venkovního osvětlení	19 808 108,90	19 808 108,90	19 808 058,12	0,00	19 808 058,12	50,78
SZDC, s.o.	Z SO 01-06-03a	ŽST Veselí nad Moravou, osvětlení podchodu a nástupišť	4 993 340,25	4 993 340,25	4 960 862,78	0,00	4 960 862,78	32 477,47
SZDC, s.o.	Z SO 01-06-04a	ŽST Veselí nad Moravou, rekonstrukce přípojky nn	1 208 668,92	1 208 668,92	1 181 287,89	0,00	1 181 287,89	27 381,03
SZDC, s.o.	Z SO 01-06-05a	ŽST Veselí nad Moravou, úprava rozvodů nn	4 013 368,79	4 013 368,79	4 013 358,99	0,00	4 013 358,99	9,80
SZDC, s.o.	Z SO 01-06-06a	ŽST Veselí nad Moravou, přeložky rozvodů nn	5 878 770,92	5 878 770,92	5 878 419,76	0,00	5 878 419,76	351,16
SZDC, s.o.	Z SO 01-06-07	ŽST Veselí nad Moravou, přípojka nn EON	802 580,09	802 580,09	802 578,03	0,00	802 578,03	2,06
SZDC, s.o.	Z SO 01-06-08a	TU Veselí nad Moravou - Velká nad Velickou, el. přípojka pro zabzat	932 903,13	932 903,13	905 260,05	0,00	905 260,05	27 643,08
SZDC, s.o.	Z SO 01-06-09a	TU Veselí nad Moravou - Bzenec, el. přípojka pro zabzat	285 699,79	285 699,79	269 595,91	0,00	269 595,91	16 103,88
SZDC, s.o.	Z SO 01-06-10a	ŽST Veselí nad Moravou, EPZ a kabelové rozvody	2 750 997,75	2 750 997,75	2 645 029,61	0,00	2 645 029,61	105 968,14
SZDC, s.o.	Z SO 01-09-01	ŽST Veselí nad Moravou, uzemnění rozvodny nn	559 881,28	559 881,28	532 572,33	0,00	532 572,33	27 308,95
SZDC, s.o.	Z SO 01-09-04	ŽST Veselí nad Moravou, uzemnění rozvodny VN a NN pro EPZ	465 570,45	465 570,45	438 147,61	0,00	438 147,61	27 422,84
ostatní	Z SO 01-12-01	ŽST Veselí nad Moravou, přípojka VN 22 kV	664 988,87	664 988,87	664 988,87	0,00	664 988,87	0,00



Firma:

6.5.2 (10.3.0.68)

Stavba: 16-013-232-Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Červen 2019

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Převodní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Čistka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek
SZDC, s.o.	Z SO 01-15-02_1	ŽST Veselí nad Moravou, stavební úpravy ve VB - Architektonicko stavební řešení	481 878,76	1 159 441,14	1 153 492,22	0,00	1 153 492,22	5 948,92
SZDC, s.o.	Z SO 01-15-02_2	ŽST Veselí n.M., Stavební úpravy ve VB, Provizorní dopravní kancelář, Silnoproudá elektrotechnika	115 667,20	115 667,20	115 357,00	0,00	115 357,00	310,20
SZDC, s.o.	Z SO 01-15-02_3	ŽST Veselí n.M., Stavební úpravy ve VB, Napojení části stávajícího osvětlení haly na zajištěnou síť	29 829,31	29 829,31	29 829,31	0,00	29 829,31	0,00
SZDC, s.o.	Z SO 01-15-02_4	ŽST Veselí n.M., Stavební úpravy ve VB, dopravní kancelář, Silnoproudá elektrotechnika	109 747,62	117 786,71	117 786,71	0,00	117 786,71	0,00
SZDC, s.o.	Z SO 01-15-03	ŽST Veselí nad Moravou, zastřešení nástupišť	1 436 867,04	2 277 347,87	2 229 056,98	0,00	2 229 056,98	48 290,89
SZDC, s.o.	N SO 01-15-03	ŽST Veselí nad Moravou, zastřešení nástupišť	0,00	671 300,19	671 300,17	0,00	671 300,17	0,02
SZDC, s.o.	Z SO 01-15-04	ŽST Veselí nad Moravou, demolice	1 436 496,92	1 436 496,92	1 406 299,18	0,00	1 406 299,18	30 197,74
SZDC, s.o.	Z SO 01-15-05_1	ŽST Veselí nad Moravou, technologická budova - Architektonicko stavební řešení	6 914 938,15	7 305 248,17	7 232 975,30	0,00	7 232 975,30	72 272,87
SZDC, s.o.	Z SO 01-15-05_2	ŽST Veselí nad Moravou, technologická budova - ZTI	751 778,33	751 778,33	703 690,28	0,00	703 690,28	48 088,05
SZDC, s.o.	Z SO 01-15-05_3_1	ŽST Veselí nad Moravou, technologická budova - Vytápění	178 352,71	178 352,71	178 352,71	0,00	178 352,71	0,00
SZDC, s.o.	Z SO 01-15-05_3_2	ŽST Veselí nad Moravou, technologická budova - VZT	524 068,74	524 068,74	524 068,74	0,00	524 068,74	0,00
SZDC, s.o.	Z SO 01-15-05_4	ŽST Veselí n.M., technologická budova, Silnoproudá elektrotechnika	1 148 307,60	1 148 307,60	1 148 307,60	0,00	1 148 307,60	0,00
SZDC, s.o.	Z SO 01-15-06_1	Žst. Veselí n. M., rozvodna EPZ - Architektonicko stavební řešení	4 694 651,67	4 694 651,67	4 661 359,98	0,00	4 661 359,98	33 291,69
SZDC, s.o.	Z SO 01-15-06_2	Žst. Veselí n. M., rozvodna EPZ - ZTI	78 433,41	78 433,41	73 556,01	0,00	73 556,01	4 877,40
SZDC, s.o.	Z SO 01-15-06_3_1	Žst. Veselí n. M., rozvodna EPZ - Vytápění	28 976,61	28 976,61	28 976,61	0,00	28 976,61	0,00
SZDC, s.o.	Z SO 01-15-06_3_2	Žst. Veselí n. M., rozvodna EPZ - VZT	378 183,54	378 183,54	378 183,54	0,00	378 183,54	0,00



Firma:

6.5.2 (10.3.0.68)

Stavba: 16-013-232-Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Červen 2019

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek
SŽDC, s.o.	Z SO 01-15-06_4	Žst. Veselí n. M., rozvodna EPZ - Silnoproudá elektrocentrálka	218 401,08	218 401,08	218 401,08	0,00	218 401,08	0,00
SŽDC, s.o.	Z SO 01-16-01	ŽST Veselí nad Moravou, železniční spodek	86 622 917,37	123 468 353,95	123 157 300,88	0,00	123 157 300,88	311 053,07
SŽDC, s.o.	Z SO 01-16-02_1a	ŽST Veselí nad Moravou, nástupiště	24 811 550,59	37 902 785,06	36 175 517,89	0,00	36 175 517,89	1 727 267,17
SŽDC, s.o.	Z SO 01-16-02_2	ŽST Veselí nad Moravou, nástupiště- ZTI	146 618,82	146 618,82	136 304,43	0,00	136 304,43	10 314,39
SŽDC, s.o.	N SO 01-17-01.2	Železniční svršek	0,00	4 401 058,30	4 401 058,30	0,00	4 401 058,30	0,00
SŽDC, s.o.	Z SO 01-17-01c	Žst. Veselí nad Moravou, železniční svršek	253 139 873,22	272 568 293,03	270 902 099,40	0,00	270 902 099,40	1 666 193,63
SŽDC, s.o.	N SO 01-17-01c	Žst. Veselí nad Moravou, železniční svršek	0,00	453 469,04	453 469,04	0,00	453 469,04	0,00
SŽDC, s.o.	Z SO 01-17-02	Žel. přejezd č. P7945 v km 86,488	4 056 922,72	4 056 922,72	3 776 794,18	0,00	3 776 794,18	280 128,54
SŽDC, s.o.	Z SO 01-18-01.1	ŽST Veselí nad Moravou, zpevněné plochy	6 607 045,82	8 039 511,99	7 783 953,12	0,00	7 783 953,12	255 558,87
SŽDC, s.o.	Z SO 01-18-01.2	ŽST Veselí nad Moravou, zpevněné plochy - odvodnění zpevněných ploch	338 222,76	338 222,76	181 497,24	0,00	181 497,24	156 725,52
SŽDC, s.o.	Z SO 01-19-01	ŽST Veselí nad Moravou, podchod v km 87,817	9 048 374,63	9 063 141,08	9 008 998,82	0,00	9 008 998,82	54 142,26
SŽDC, s.o.	N SO 01-19-01	ŽST Veselí nad Moravou, podchod v km 87,817	0,00	452 721,04	452 306,17	0,00	452 306,17	414,87
SŽDC, s.o.	Z SO 01-19-02	ŽST Veselí nad Moravou, most v km 88,187	2 830 849,39	3 731 322,43	3 689 832,97	0,00	3 689 832,97	41 489,46
SŽDC, s.o.	Z SO 01-19-03	ŽST Veselí nad Moravou, most v km 88,260	3 346 110,18	3 552 643,84	3 520 380,17	0,00	3 520 380,17	32 263,67
SŽDC, s.o.	Z SO 01-19-04	ŽST Veselí nad Moravou, propustky u přejezdu č. P7945	1 426 109,25	1 660 154,36	1 660 145,85	0,00	1 660 145,85	8,51
SŽDC, s.o.	Z SO 01-27-01_1	ŽST Veselí nad Moravou, vodovod	1 492 287,14	1 492 287,14	1 356 021,93	0,00	1 356 021,93	136 265,21
SŽDC, s.o.	N SO 01-27-01_1	ŽST Veselí nad Moravou, vodovod	0,00	13 063,68	13 063,67	0,00	13 063,67	0,01
SŽDC, s.o.	Z SO 01-27-01_2	ŽST Veselí nad Moravou, vodovod	474 203,86	474 203,86	422 548,70	0,00	422 548,70	51 655,16
SŽDC, s.o.	N SO 01-27-01_2	ŽST Veselí nad Moravou, vodovod	0,00	90 085,58	90 085,58	0,00	90 085,58	0,00
SŽDC, s.o.	Z SO 01-27-02	ŽST Veselí nad Moravou, kanalizace	5 316 583,16	7 663 844,55	7 037 871,56	0,00	7 037 871,56	625 972,99



Firma:

6.5.2 (10.3.0.68)

Stavba: 16-013-232-Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Červen 2019

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek
SZDC, s.o.	N SO 01-27-02	ŽST Veselí nad Moravou, kanalizace	0,00	385 570,09	385 570,09	0,00	385 570,09	0,00
SZDC, s.o.	Z SO 01-38-01	Kácení a náhradní výsadba	4 239 836,37	4 239 836,37	4 103 284,86	0,00	4 103 284,86	136 551,51
SZDC, s.o.	Z SO 90-10-01	ŽST Veselí nad Moravou, přeložky a úpravy kabelů SŽDC	577 958,21	577 958,21	577 958,21	0,00	577 958,21	0,00
SZDC, s.o.	N SO 90-10-01	ŽST Veselí nad Moravou, přeložky a úpravy kabelů SŽDC	0,00	1 421 041,46	1 421 041,46	0,00	1 421 041,46	0,00
SZDC, s.o.	Z SO 90-17-01	ŽST Veselí nad Moravou, výstroj trati	284 989,13	284 989,13	282 540,11	0,00	282 540,11	2 449,02
SZDC, s.o.	Z SO 90-19-01	Uložení kabeláže na mostních objektech	468 473,96	734 890,06	692 513,70	0,00	692 513,70	42 376,36
SZDC, s.o.	Z Vseob pol	Vseob pol	5 207 415,00	5 207 415,00	5 202 695,00	0,00	5 202 695,00	4 720,00



Firma:

6.5.2 (10.3.0.68)

Stavba: 16-013-232-Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Červen 2019

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částečná díle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zbýstatek
CELKEM		CELKEM	938 586 061,50	1 036 290 879,95	1 028 565 058,68	0,00	1 028 565 058,68	7 725 821,27
ostatní-Z		ostatní způsobilé	664 988,87	664 988,87	664 988,87	0,00	664 988,87	0,00
ostatní-N		ostatní nezpůsobilé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní celkem		ostatní celkem	664 988,87	664 988,87	664 988,87	0,00	664 988,87	0,00
SŽDC, s.o.-Z		SŽDC, s.o. způsobilé	937 921 072,63	1 015 197 332,57	1 007 471 926,20	0,00	1 007 471 926,20	7 725 406,37
SŽDC, s.o.-N		SŽDC, s.o. nezpůsobilé	0,00	20 428 558,51	20 428 143,61	0,00	20 428 143,61	414,90
SŽDC, s.o. celkem		SŽDC, s.o. celkem	937 921 072,63	1 035 625 891,08	1 027 900 069,81	0,00	1 027 900 069,81	7 725 821,27

Zhotovitel:

SIGNALBAU a.s.

Ing. Marcel Navrátil Ředitel výstavby

Dne

25.06.2019

Razítko a podpis

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Jiří Wagner vedoucí pracovního týmu

Dne

25.06.2019

Razítko a podpis

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 531663

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2f371f88-0ee4-4ca7-844a-d57764e0d2c0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.12.2019 11:37:01



ecea24c5-815d-4e15-88f0-6bd9cc388512