

DODATEK č. 1.

ke smlouvě o dílo č. 1287 ze dne 15.9.2016

I.

Smluvní strany

1. **Česká republika – Okresní soud v Blansku**
se sídlem Hybešova 2047/5, 678 28 Blansko
zastoupená Mgr. Michaelou Zummerovou, předsedkyní soudu
IČO: 000 25 054
DIČO: není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Č. ú.: 1428631/0700
(dále jen "objednatel") na straně jedné

a

2. **MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost**
se sídlem Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,
vložka 790
zastoupená Ing. Jiřím Podolským, předsedou představenstva
IČO: 463 47 542
DIČO: CZ46347542
Bankovní spojení: UniCreditBank
Číslo účtu: 2110761707/2700
(dále jen "zhotovitel") na straně druhé

uzavřely v souladu s ustanovením čl. XVIII. odst. 5 Smlouvy o dílo č. 1287 ze dne 15. 9. 2016 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby OS v Blansku – výměna oken a zateplení ploché střechy dle zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. II. 1. Smlouvy, (dále jen „dílo“), tento Dodatek.

II.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku je provedení administrace schvalovacích procesů na straně objednatele, která si vyžádá změnu termínu provedení díla dle čl. IV. odst. 3 Smlouvy. Proto se smluvní strany dohodly na následující změně výše uvedené Smlouvy.

III.

Text čl. IV. odst. 3 Smlouvy nově zní::

„Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání staveniště objednatelem. Zhotovitel ukončí práce a dodávky dle této Smlouvy a

protokolárně předá dílo objednateli do 5 dnů od písemné výzvy ze strany objednatele, nejpozději však 15. 3. 2017.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.

V Blansku dne 6.1.2017

V Brně dne 6.1.2017.

Mgr. Michaela Zummerová
předsedkyně soudu

.....

za objednatele

za zhotovitele