

Návrh změny						ČRo Ostrava – rekonstrukce veřejných prostor a zázemí Radioklubu, jako částečné rekonstrukce budovy č. 1626/2						ZL č.	2	
Odpočet						Přípočet						Rozdíl		
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
							P1	611142001	Potažení vnitřních stropů skiovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	34,600	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							P2	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	34,600	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							P3	631319171	Příplatek k mazanině, potěru tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže, pletiva	m3	2,026	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							P4	631362022- r	Výztuž mazanin plastovými sítěmi	m2	37,136	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							P5	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,064	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							P6	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	24,150	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							P7	28375909	<i>deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 50mm</i>	m2	53,130	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							P8	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	24,150	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							P9	28323100	<i>fólie PE hydroizolační</i>	m2	27,773	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							P10	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	kpl	1,000	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							P11	998713293	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 500 m	kpl	1,000	xxxxx	xxxxx	xxxxx
Celkem Kč bez DPH							Celkem Kč bez DPH						xxxxx	24 796,45