

# Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo objednatele: 39-KM-2019-OV1900030

Číslo zhotovitele: 219006

uzavřená podle § 2586 a násl. obč. zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami.

- Objednatel: **Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**  
zastoupeným: xxx – VTN  
se sídlem: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž  
tel. spojení: 573 517 111  
xxx, mobil: xxx  
oprávnění k podnikatelské činnosti: Krajský soud Brno, zápis v obchodním rejstříku,  
oddíl B, vložka 1147, ze dne  
bankovní spojení: KB Kroměříž, č.ú. xxx  
  
IČO: 49451871 DIČ: CZ49451871
- Zhotovitelem: **ASEKO, s.r.o.**  
zastoupeným: xxx, jednatelem společnosti  
se sídlem: Chromeč 3, 789 01  
tel. spojení: tel.: 583 238 300, 583 238 301 fax: 583 238 302 e-mail: aseko@spk.cz  
oprávnění k podnikatelské činnosti: Krajský soud Ostrava, zápis v obchodním rejstříku,  
oddíl C, vložka 5101, ze dne 16.12.1992  
bankovní spojení: ČSOB Šumperk, č.ú. xxx  
KB Šumperk, č.ú. xxx  
  
IČO: 47669381 DIČ: CZ47669381

**Smluvní strany se dohodly, že z důvodu zpoždění prací při odstavení aktivačních nádrží na straně Objednatele bude změněn termín dokončení a předání díla (doba plnění):**

III.

## DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

- zahájení díla: 23. 09. 2019
- dokončení a předání díla 18. 12. 2019

**Ostatní body smlouvy se tímto dodatkem nemění.**

V Kroměříži dne: 27.11.2019

V Chromči dne: 27.11.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
xxx, VTN

.....  
xxx, jednatel