





**DODATEK č. 1**  
**ke KUPNÍ SMLOUVĚ**  
ze dne 14. 10. 2019

na realizaci zakázky s názvem:  
**„Jazyková laboratoř, 3. ZŠ Kadaň“**  
(*dílčí část plnění „Nábytek pro jazykovou laboratoř“*)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku  
dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I.**  
**Smluvní strany**



**Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov**

Sídlo: Chomutovská 1683, 432 01 Kadaň  
Zastoupený: Mgr. Alena Roubínová, ředitelka  
IČO: 46789952  
DIČ: neplátce DPH  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
  
Zástupce ve věcech technických: Mgr. Alena Roubínová  
  
e-mail: reditelka-3zs@tkkadan.cz

*dále jen „kupující“ (rovněž „objednatel“)*

*a*

**SANTAL spol. s r. o.**

Sídlo: Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň  
Zastoupený: Ing. Jiří Škopek  
IČO: 42408121  
DIČ: CZ42408121  
bankovní spojení: Komerční banka  
  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jakub Ďoubal  
  
e-mail: jakub.doubal@santal.cz

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 482  
*dále jen „prodávající“ (rovněž „dodavatel“)*

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).

Smyslem dodatku je změna parametrů tří dodávaných položek související s technickou realizací dodávky.



**původní specifikace položek:**

Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	<i>Stůl jazykové laboratoře pro 2 studenty</i>	<i>ks</i>	<i>14,000</i>	<i>6 500,00</i>	<i>91 000,00</i>
	<i>Stoly s kovovou podnoží</i>	<i>ks</i>	<i>14,000</i>	<i>2 847,00</i>	<i>39 858,00</i>
	<i>Skříňový nástavec</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>3 279,00</i>	<i>3 279,00</i>
	<i>Skříň</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>6 995,00</i>	<i>13 990,00</i>
	<i>Skříň.1</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>7 042,00</i>	<i>7 042,00</i>

**upravená specifikace položek:**

Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	<i>Stůl jazykové laboratoře pro 2 studenty</i>	<i>ks</i>	<i>14,000</i>	<i>6 500,00</i>	<i>91 000,00</i>
	<i>Stoly s kovovou podnoží</i>	<i>ks</i>	<i>14,000</i>	<i>2 847,00</i>	<i>39 858,00</i>
	<i>Skříňový nástavec</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>3 279,00</i>	<i>3 279,00</i>
	<i>Skříň</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>6 995,00</i>	<i>13 990,00</i>
	<i>Skříň.1</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>7 042,00</i>	<i>7 042,00</i>

Změna specifikace, resp. rozměrů dodávaných položek souvisí s technickou realizací dodávky.

Uvedená změna nemá vliv na celkovou cenu zakázky.

Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy zůstávají neměnná.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

**Přílohy:**

- 1) Změnový položkový rozpočet

V Kadani dne .....

V Třeboni dne .....

.....

Kupující  
Mgr. Alena Roubínová  
ředitelka školy

.....

Prodávající  
Ing. Jiří Škopek  
jednatel společnosti