



## DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo Spr 705/2019

### I.

#### Smluvní strany

1. **Česká republika** – Okresní soud ve Znojmě  
se sídlem nám. Republiky 1, 670 08, Znojmo  
zastoupená JUDr. Ing. Lucií Štětinovou, předsedkyní Okresního soudu ve Znojmě  
IČO: 00025178  
DIČ: není plátce DPH  
bankovní spojení:   
č. ú.:   
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

#### a

2. **ELLIN, s.r.o.**  
se sídlem Praha 3, 130 00, Štítného 231/27  
obchodní rejstřík, vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 56111  
zastoupená Dimitriosem Ploumpisem, jednatelem společnosti  
IČO: 25628178  
DIČ: CZ25628178  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č.ú.: 126981975/0300  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 5 Smlouvy o dílo Spr 705/2019 ze dne 7.11.2019 (dále jen „Smlouva“, jejímž předmětem je provedení stavby OS Znojmo – Rekonstrukce výtahu dle zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. II. 1 Smlouvy, (dále jen „dílo“) tento Dodatek č. 1.

### II.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku jsou nepředvídatelné změny související s provedením technologických změn při osazení kabiny do výtahové šachty a z provozních důvodů objednatele, při provádění prací, které nelze vykonávat v průběhu pracovní doby objednatele, a které si vyžádají změnu termínu provedení díla dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy. Proto se smluvní strany dohodly na následující změně výše uvedené Smlouvy.

### III.

Text čl. IV. odst. 2 Smlouvy nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 31.3.2020.

Text čl. VII. odst. 6 Smlouvy nově zní:

Další povinnosti zhotovitele:

- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek.
- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi.
- vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele.
- **veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při plnění povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele. Zhotovitel bude práce provádět v pracovní dny od 7:00 do 20:00 hodin s tím, že v průběhu pracovní doby objednatele budou probíhat pouze takové pracovní činnosti, které významně nenaruší chod a plnění úkolů soudu. V případě potřeby je možno individuálně předem domluvit i občasná práce o víkendech.**
- zhotovitel je povinen oznámit písemně objednateli formou zápisu do stavebního deníku čísla místností, ve kterých budou prováděny práce podle harmonogramu prací, a to nejméně 24 hodin předem.
- zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem příslušného subdodavatele.
- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil.
- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou.
- zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání.
- **zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku na své náklady. Objednatel pro zhotovitele zajistí v místě realizace stavby uzamykatelný prostor o rozměrech cca 5x5m pro uskladnění materiálu.**
- zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele.
- zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic objednatele.
- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi.

#### IV.

##### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnost nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.

Ve Znojmě dne 12.12.2019

V Praze dne 12.12.2019

.....  
za objednatele:

JUDr. Ing. Lucie Štětinová  
předsedkyně  
Okresního soudu ve Znojmě

.....  
za zhotovitele:

ELLIN, s.r.o.  
Dimitrios Ploumpis, jednatel  
Štítného 281/27, Praha 3  
IČO: 25628178