

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

### III/15286 Brno, Slatina obchvat - DÚR, IČ

#### OBJEDNATEL

##### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

#### ZHOTOVITEL

##### PK OSSENDORF s.r.o.

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena: [REDACTED]

IČO: 255 64 901  
sp. zn. C 33954

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě ze dne 21. 12. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 7. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Doplnění samostatné projektové dokumentace a zajištění související inženýrské činnosti ČÁSTI 1) Okružní křižovatka silnic II/430 a III/15283 a místní komunikace související s novým sjezdem na pozemek vlastníka [REDACTED] podmiňujícího majetkoprávní vypořádání stavby.

#### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR část Okružní křižovatka silnic II/430 a III/15283, průzkumy a studie včetně modelování výhledové intenzity dopravy a kapacitního posouzení křižovatek do 31. 8. 2018

Konečná DÚR část Okružní křižovatka silnic II/430 a III/15283 a IČ k této části do 20 dnů od doručení vyjádření ke konceptu DÚR zhotoviteli, nebude-li dohodnuto jinak

Konečná DÚR Dodatku PD - Okružní křižovatka silnic II/430 a III/15283 a IČ k této části do 5 měsíců od uzavření dodatku č. 2, nebude-li dohodnuto jinak

Koncept DÚR část III/15286 Brno, Slatina obchvat do 4 měsíců od doručení výzvy, nejdříve však po projednání závěrů k objednatelům zajištěným podkladům a průzkumům k prokázání možnosti

	způsobu odvodnění obchvatu vsakováním, nebude-li dohodnuto jinak.
Oznámení EIA části 2)	do 4 měsíců od doručení výzvy, nejdříve však po projednání závěrů k objednatelům zajištěným podkladům a průzkumům k prokázání možnosti způsobu odvodnění obchvatu vsakováním, nebude-li dohodnuto jinak.
Dokumentace EIA části 2)	do 2 měsíců od výzvy dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy
Souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí části 2)	do 6 měsíců od výzvy dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy
Konečná DÚR část III/15286 Brno, Slatina obchvat a IČ k této části	do 20 dnů od vydání souhlasného závazného stanoviska k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí, nebude-li dohodnuto jinak.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

**CENA CELKEM BEZ DPH**

**3 797 800,- Kč**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě následujících faktur, přičemž níže uvedené pořadí není pro jejich vystavení závazné.

- Průzkumy a studie;
- Oznámení EIA část 2) a zpracování dokumentace EIA část 2),
- Zajištění souhlasného závazného stanoviska k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí část 2)
- DÚR a IČ pro část 1)
- DÚR a IČ Dodatek PD část 1)
- DÚR a IČ pro část 2)

Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol. Přílohou faktury za zajištění souhlasného závazného stanoviska kopie souhlasného závazného stanoviska příslušného úřadu

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a dodatku č. 1, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 zajišťuje objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je aktualizovaná Příloha č. 1 – Kalkulace ceny.

V Brně, dne 12. 12. 2019

V Brně, dne 12. 12. 2019



PK OSSENDORF s.r.o.

**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



PK OSSENDORF s.r.o.

Příloha č. 1

## KALKULACE CENY

ČÁST 1: Okružní křižovatka silnic II/430 a III/15283 a místní komunikací

ČÁST 2: III/15286 BRNO, SLATINA OBCHVAT

<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>	<b>3 797 800</b>

\* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

V Brně, dne .....



PK OSSENDORF s.r.o.



PK OSSENDORF s.r.o.