



## Dodatek č. 10

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

### Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Jaroměř“

uzavřené dne 12.2.2018 mezi smluvními stranami:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č.2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-84/2018**

ISPROFOND: 5523720006

a

účastníci Společnosti „JARO“

založené Společenskou smlouvou dne 25.10.2017

Společník – správce : **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2245/6, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1383

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a

Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

a



společník: **ELTRA, s.r.o.**

se sídlem: Rampová 4, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO: 31674267, DIČ: 2020495004

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Košice I,

spisová značka Sro 3236/V

bank. spojení: ,

SWIFT: TATRSKBX

zastoupena: Ing. Tomášem Kondorem, jednatelem a

Ing. Pavolem Tatarem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely tento Dodatek č.10 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby  
(dále jen „Smlouva“):**

#### **PŘEDMĚT DODATKU:**

- 1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č.22 a 28 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.22	+ 14 301 014,06 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.22	- 421 849,76 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.28	+ 15 917 989,23 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.28	- 572 350,98 Kč

---

Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č.22 a 28 **+ 29 224 802,55 Kč**

#### **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.10 , která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla, obsaženou v příloze č.1 Smlouvy o dílo.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty ke změnovým listům, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č.22 a 28.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1-9 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.



Dodatek č.10 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Rekonstrukce žst. Jaroměř

- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.5 Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:  
Příloha č. 1 (příloha č.1 Smlouvy) Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.10  
Příloha č.2 položkové rozpočty k ZL č.22 a 28
- 2.6 Tento Dodatek se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních, z nich 3 vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři vyhotovení Zhotovitel.

V Praze dne...11.12.2019.

V Praze dne.....

.....  
Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....  
Ing. Ondřej Fuchs,  
předseda představenstva  
Subterra a.s.

.....  
Ing. Jiří Tesař  
člen představenstva  
Subterra a.s.

.....  
Ing. Tomáš Kondor  
jednatel  
ELTRA, s.r.o.

.....  
Ing. Pavol Tatar  
jednatel  
ELTRA, s.r.o.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



---

Dodatek č..10 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Rekonstrukce žst. Jaroměř

**Příloha č. 1 (příloha č.1 Smlouvy)**

**Rekapitulace ceny dle dodatku č.10**





EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopavy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



---

Dodatek č..10 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Rekonstrukce žst. Jaroměř

## **Příloha č.2 - Položkové rozpočty k ZL č.22 a 28**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 532068

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 2d6e06a4-dd8f-47a1-b4f8-576405024738

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 12.12.2019 13:13:00



0b670ac5-c5c2-4324-9d12-8984538f6719