

D o d a t e k č. 40
č. smlouvy objednatele 645 450 003/2016
č. smlouvy dodavatele 106/2015-2016

mezi smluvními stranami

MONZAS, spol. s r.o.

Ústí nad Labem, Blahoslavova 937/62, PSČ 400 01

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 1713

Zastoupená:, manažerem realizace staveb na základě pověření
ze dne 25.1.2016

IČ: 44222734

DIČ: CZ44222734

(dále jen zhotovitel)

a

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
170 00 Praha 7, Partyzánská 24

IČ : 70994234

DIČ: CZ70994234

(dále jen objednavatel)

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, na základě rámcové smlouvy objednatele č. 645 450 003/2016
(č. smlouvy dodavatele 106/2015-2016)
tuto smlouvu doplnit následujícím způsobem

Předmět plnění:

Oprava vadného kabelu TCEKEY 7P1 TZZ Praha Libeň Praha Malešice

V rámci zakázky dodavatel provedl tyto práce: opětovné zřízení kabelového lože – 124 m, pokládka folie výstražné ve stávající trase – 124 m, pomocné práce pro montáž kabelů – 1 ks, montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu do 7P – 124 m, montáž spojky rovné pro plastové kabely do 14 žil – 2 ks, jednosměrné měření kabelu místního – 7 párů, vytýčení trasy vedení – 2,100 km, hloubení kabelových rýh ručně 35x70 – 124 m, zásyp rýh ručně 35x70 – 124 m, doprava materiálu - 234 km.

Práce byly provedeny podle platných norem a předpisů zejména podle vyhlášky č. 177/1995 Sb. v platném znění a vyhlášky č.100/1995 Sb. v platném znění.

Zakázka byla provedena na základě výzvy k provedení prací č. 39 ze dne 7.11.2016 a byla předána objednavateli na základě předávacího protokolu ze dne 15.12.2016.

Čl. II.
Čas a termín plnění zakázky

Zahájení: 8.11.2016
Ukončení: 15.12.2016

Čl. III.
Cena díla a fakturace

Ve smyslu již odsouhlasených cen a výkonů v rámcové smlouvě se cena za předmět plnění stanoví částkou 86 426,- Kč bez DPH. Výše DPH uvedené ceny je dána zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Výzvu na zaplacení provede zhotovitel daňovým dokladem (fakturou s náležitostmi daňového dokladu – dále jen faktura) po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a předložení zápisu o převzetí díla objednavatelem, v souladu s čl. VII. smlouvy (přenesená daňová povinnost).

Čl. IV
Další ujednání

Pracovníci objednatele, vykonávající stavební dozor a zajišťující potřebná dopravní opatření, jsou:

..... - tel. č.

Ostatní ustanovení rámcové smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

V Ústí nad Labem dne 16.12.2016

V Praze 19.12.2016

.....
manažer realizace staveb
MONZAS, spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Vondrák
ředitel
Oblastní ředitelství Praha