



## DODATEK č. 1

### Smlouvy o dílo č. 18/BP/19

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.*

#### **I. SMLUVNÍ STRANY**

1.

**obec ZDEMYSLICE**

Zdemyslice 36, 336 01 Zdemyslice

IČ 00257451

objednatel zastupuje Zdeněk Jindra, starosta obce

dále jen „objednatel“

a

2.

**BP STAVBY CZ s.r.o.**

se sídlem V Brožíka 317, 330 02 Dýšina

IČ: 25201506

DIČ: CZ25201506

Zhotovitel JE plátce DPH.

zastupuje: [redacted]

e-mail: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

#### **II. PŘEDMĚT DÍLA**

II.1. Předmětem díla je dodávka stavby „ZDEMYSLICE – ODKANALIZOVÁNÍ OBCE II. etapa“.

##### ***Předmět dodatku***

Smluvní strany – Obec ZDEMYSLICE jako objednatel a BP STAVBY CZ s.r.o. jako zhotovitel se dohodly takto:

V čl. II. – Termín provedení díla – dochází ke změně »»» z důvodu nutného statického posouzení přilehlých budov ke stavbě kanalizace

» Nový termín dokončení: 04/2020

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

Ve Zdemyslicích, dne ...11.10.2019... 2019

V Dýšíně, dne 11.10.2019

**OBEC**  
  
**ZDEMYSLICE**

**BP STAVBY CZ s.r.o.**  
V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina  
IC: 252 01 506 DIC: CZ25201506

za objednatele:  
Zdeněk Jindra, starosta obce

za zhotovitele:  
Ing. Pavel Boukal – jednatel společnosti