



Dodatek č. 2 ke Smlouvě příkazní č. 871/2018-P

podle Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Zakázkové číslo: 1316.1

„PODPOROVANÉ BYTY ŽIŽKOVA I.“

I. SMLUVNÍ STRANY:

Příkazce:

Město Hustopeče

Zapsán v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno

Sídlo:

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

IČ:

00283193

DIČ:

CZ00283193

Zastoupen ve věcech smluvních:

PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou města

Zastoupen ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Příkazník:

JANČÁLEK s.r.o.

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně – oddíl C, vložka 38750

Sídlo:

U Tržiště 22, 690 02 Břeclav

IČ:

26234149

DIČ:

CZ26234149

Zastoupen:

Ing. Hanou Valovou, jednatelkou JANČÁLEK s.r.o.

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Smluvní strany prohlašují, že dne 12. 6. 2018 uzavřely Smlouvu příkazní č. 871/2018-P, kterou se Příkazník zavázal vykonávat technický a investorský dozor při realizaci stavby „**PODPOROVANÉ BYTY ŽIŽKOVA I.**“ v Hustopečích.

Vzhledem k tomu, že došlo k prodloužení termínu pro realizaci stavby, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se v následujících bodech: mění a doplňuje výše specifikovaná příkazní smlouva:

ODST. C) ČL. IV. TERMÍN PLNĚNÍ TAKTO:

c) Ukončení:

duben 2020

ODST. C) ČL. VI. CENA TAKTO:

Cena činností se zvyšuje o částku bez DPH

28 000,- Kč

DPH 21 %

5 880,- Kč

Celková cena včetně DPH

33 880,- Kč

Nový rozpis ceny:

• výkon TDI	252 000,- Kč
Celková cena bez DPH	252 000,- Kč
DPH 21 %	52 920,- Kč
Celková cena včetně DPH	304 920,- Kč

Celková cena včetně DPH slovy: Tři sta čtyři tisíce devět set dvacet korun českých.

ODST. D) ČL. VII. FAKTURACE SE DOPLŇUJE O TEXT:

Navýšení ceny za výkon technického a investorského dozoru podle tohoto dodatku č. 2 bude fakturováno ve dvou částech ve výši po **14 000,- Kč + DPH**, a to ke dni zdanitelného plnění 31. 12. 2019 a 30. 4. 2020.

V ostatních bodech zůstává Příkazní smlouva nezměněna.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každý ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Nebude-li tento dodatek zveřejněn do tří měsíců od jeho uzavření, platí, že je zrušen od počátku.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu naplnění zákonné povinnosti zveřejnit tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách o účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv v platném znění, zveřejní tento dodatek příkazce.

Obě smluvní strany uznávají bez výhrad všechny podmínky tohoto dodatku a shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Břeclavi dne 3. 12. 2019

V Hustopečích dne 03.12.2019

příkazník:

 **JANČÁLEK s.r.o.**
U Tržště 22
630 02 Břeclav
IČ: 252 28 19

Ing. Hana Valová
jednatelka JANČÁLEK s.r.o.

příkazce:

Město Hustopeče
Dukelské nám. 2/2
693 17 HUSTOPEČE
IČ: 00 28 31 93
-15-


PaedDr. Hana Potměšilová
starostka města Hustopeče

**Doložka
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů**

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Tento dodatek byl schválen na jednání rady města Hustopeče dne 19.11.2019 pod číslem usnesení 19/28/19.

V Hustopečích dne 03.12.2019



starostka města