

Dodatek č. 4/2019

ke smlouvě o poskytování služeb č. objednatele 03PT-001729, č. poskytovatele 2013 205 ze dne 04. 08. 2014, dodatku č. 1/2015 ze dne 03. 12. 2015, dodatku č. 2/2017 ze dne 16. 06. 2017 a dodatku č. 3/2018 ze dne 18. 12. 2018 na realizaci zakázky „I/53 Znojmo – Lechovice, Majetkoprávní příprava stavby ke stavebnímu povolení“

Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle
zastoupený ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Poskytovatel

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
Zastoupený jednatel společnosti
společnosti jednatel a ředitelem
IČ: 25564901

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4/2019 ve znění:

Článek IV. DOBA PLNĚNÍ – 4.2.

původní znění dle smlouvy:

Poskytovatel je povinen provést Služby do 12/2019 podle čl. 4.1 Smlouvy (dále jen Doba plnění“). Podrobný rozpis doby pro provedení Služeb je obsažen v plánu prací a časovém plánu (harmonogramu), který byl předložen Poskytovatelem Objednateli v rámci zadávacího řízení na Zakázku ve formě požadované v Zadávací dokumentaci, a který je součástí této Smlouvy

nové znění:

Poskytovatel je povinen provést Služby do 06/2020 podle čl. 4.1 Smlouvy (dále jen Doba plnění“). Podrobný rozpis doby pro provedení Služeb je obsažen v plánu prací a časovém plánu (harmonogramu), který byl předložen Poskytovatelem Objednateli v rámci zadávacího řízení na Zakázku ve formě požadované v Zadávací dokumentaci, a který je součástí této Smlouvy

Zdůvodnění:

K posunu termínu dokončení majetkoprávní přípravy stavby ke stavebnímu povolení došlo z důvodu, kdy pro účely zahájení majetkoprávní přípravy stavby bylo nezbytné zajistit vklad oddělovacích geometrických plánů do katastru nemovitostí (04/2019). Tyto byly ovšem časově navázány na nabytí právní moci změny územního rozhodnutí (12/2018) v souvislosti s digitalizací katastru nemovitostí a pozemkovými úpravami.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování služeb zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 4/2019 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. objednatele 03PT-001729, č. poskytovatele 2013 205 ze dne 04. 08. 2014, dodatku č. 1/2015 ze dne 03. 12. 2015, dodatku č. 2/2017 ze dne 16. 06. 2017 a dodatku č. 3/2018 ze dne 18. 12. 2018.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za poskytovatele:

V Brně dne 10 -12- 2019

V Brně dne - 5 -12- 2019

ředitel Závodu Brno

jednatel a ředitel společnosti

jednatel a ředitel společnosti