

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany:

objednatel: **obec Kozomín**
zastoupená: Magdalenou Stýblovou, místostarostkou obce
se sídlem: Kozomín 28, 277 45 Úžice
IČ: 00662283
DIČ: CZ00662283
obec není plátcem DPH
datová schránka: vfja7xu
telefon: 725 955 335
e-mail: mistostarosta@kozomin.cz
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 19229171/0100

dále jen „objednatel“

a

zhotovitel: **DAVÍDEK – DKE s.r.o.**
zastoupená: Dominikem Davídkem, jednatelem
se sídlem: Zlončice 161, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČO: 07951264
DIČ: CZ07951264
zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 310413
datová schránka: ek2xtq2
telefon, fax: 777 323 155
e-mail: truhlarstvi-davidek@seznam.cz
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-9844140207/0100
osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Dominik Davídek
osoba oprávněná k vedení stavby: Dominik Davídek

dále jen „zhotovitel“

dnešního dne, měsíce a roku
ve vzájemné shodě uzavírají
tento
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo:

Článek 1. **Úvodní ustanovení**

Smluvní strany konstatují, že dne 24.7.2019 uzavřely mezi sebou (na základě uskutečněného zadávacího řízení na výběr dodavatele) Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce (veřejná zakázka malého rozsahu) s názvem „**Rekonstrukce střechy budovy ObÚ Kozomín**“, tj. provedení rekonstrukce střechy budovy Obecního úřadu Kozomín (budovy č.p. 28, která je součástí pozemek stp.č. 8 v k.ú. a obci Kozomín, okres Mělník, Středočeský kraj) – střešního pláště mansardové střechy a provedení dalších s tím souvisejících prací a dodávek (dále jen „Smlouva o dílo“).

Článek 2.

Změny v provádění díla

1. Smluvní strany se dohody, že v rámci realizace předmětu díla dle Smlouvy o dílo nebudou provedeny některé práce a dodávky, zahrnuté do původního rozsahu a popisu díla, což bude ve svém důsledku znamenat méněpráce v rámci plnění díla. Uvedenými změnami provádění díla dojde k celkovému snížení objemu prací. Změny provádění díla nebudou mít vliv na termín realizace díla.
2. V návaznosti na uvedené skutečnosti se uzavírá tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, jímž se Smlouva o dílo mění a doplňuje v dále uvedeném rozsahu.

Článek 3.

Změna Smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci realizace předmětu díla dle Smlouvy o dílo nebudou zhotovitelem provedeny následující práce a dodávky:
 - a) malířské práce (výmalba interiéru) = hodnota prací a dodávek 14175,-Kč

Méněpráce jsou specifikovány na základě původních jednotkových cen dle položkového rozpočtu, který je Přílohou č. 2 Smlouvy o dílo.

2. Cena prací a dodávek, které v návaznosti na konstatování uvedené v odst. 1. tohoto článku nebudou zhotovitelem provedeny (méněpráce), činí:

cena bez DPH:	14175,- Kč
sazba DPH:	21%
výše DPH:	2977,- Kč
cena včetně DPH:	17152 Kč

(slovy: sedmnáct tisíc sto padesát dva korun českých).

3. V návaznosti na skutečnosti uvedené v odst. 1. a 2. tohoto článku se mění Smlouva o dílo takto:

V ust. Článku 6. odst. 3. se stávající text vypouští a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální, konečná a nejvýše přípustná po celou dobu plnění díla (tj. po celou dobu účinnosti této smlouvy) a činí:

Cena díla bez DPH:	1 148 430,-Kč
Sazba DPH:	21%
Výše DPH :	241 170,- Kč
Cena díla celkem, včetně DPH:	1 389 600,- Kč

(slovy: jeden milion tři sta osmdesát devět tisíc devět set korun českých).“

Článek 4.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran, že právní úkony spojené s uzavřením tohoto dodatku učinily svobodně a vážně, že si tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kozomíně dne 11.11. 2019

Za objednatele:

SMA



Magdalena Stýblová
místostarostka obce Kozomín

V Kozomíně dne 11.11. 2019

Za zhotovitele:

DAVÍDEK - DKE s.r.o.

Zlončice 161, 27801

IČO: 07951264

Dominik DAVÍDEK
jednatel spol. DAVÍDEK – DKE s.r.o.