

## Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018/68 číslo zakázky : 443  
Číslo smlouvy objednatele: 995/2018

**Název díla: „Okořínský vodovod - VT Srpina“ - projektová dokumentace**

### SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:**  
sídlo:  
statutární orgán  
zástupce ve věcech smluvních:  
zástupce ve věcech technických:

**Povodí Ohře, státní podnik**  
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Zástupce objednatele  
pro projektovou přípravu:

IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**  
sídlo:  
zástupce ve věcech smluvních:  
zástupce ve věcech technických:

**PROVOD – Inženýrská společnost, s.r.o.**  
V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zápis v obchodním rejstříku:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 08. 2018.

**Dodatkem č. 2 se doplňuje následující:**

### **ČI. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA**

V odstavci **Činnost zhotovitele** se doplňuje a rozšiřuje o nový text následovně:

- zajištění geodetického zaměření - podrobného zaměření prostoru pro rozdělovací objekt v místě napojení do nového a starého koryta VT Srpina v Okoříně
- zpracování projektové dokumentace elektro a MaR k rozdělovacímu objektu

Odůvodnění:

Na základě požadavku objednatele a v souvislosti s požadavkem na posunutí umístění rozdělovacího objektu do Okořína je nutné zpracovat podrobné zaměření prostoru pro rozdělovací objekt v místě napojení do nového a starého koryta VT Srpina v Okoříně.

Z důvodu odběrných míst na trase přivaděče vzešel požadavek objednatele na měření množství vody v rozdělovací komoře s přenosem dat. Z tohoto důvodu je nutné zpracovat projektovou dokumentaci elektro a MaR k rozdělovacímu objektu.

**Dodatkem č. 2 se mění následující:**

Původní znění:

### **ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

Zahájení díla:

Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Termín předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole: do 15.10.2019

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: do 31.10.2019

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v IK PŘ:

do 30.11.2019

Nově znění:

### **ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

V souvislosti s úpravou čl. I. **Předmět smlouvy a předmět díla** a na základě změny trasy přivaděče tak, aby korespondovala se získanými souhlasly vlastníků dotčených pozemků, dochází ke změně a doplnění článku následovně:

Termín předání podkladů pro zpracovatele hydroenergetické studie o umístění MVE:

**do 25-ti dnů** od předání kompletního geodetického zaměření objednatelem

## Smlouva o dílo

Termín předání kompletní PD (2x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole:

**do 30-ti dnů** od předání konečné verze hydroenergetické studie o umístění MVE

Dílčí termín - předání kompletní PD (2x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

**předpoklad do 60 dnů** od zaslání připomínek objednatele k verzi ke kontrole (nutno zajistit stanoviska dotčených orgánů a organizací)

Ukončení díla předání kompletní PD (4x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v IK PŘ:

**po odsouhlasení PD GR POH, s.p.**

Původní znění:

### ČI. IV. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:

635 000,- Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Geodetické zaměření, HP, DIO, KZP

117 000,- Kč bez DPH

DSJ

518 000,- Kč bez DPH

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Nové znění:

### ČI. IV. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navšuje se o **40 000,00 Kč bez DPH** a činí celkem:

**675 000,- Kč bez DPH.**

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Geodetické zaměření, HP, DIO, KZP

117 000,- Kč bez DPH

DSJ

518 000,- Kč bez DPH

geodetické zaměření prostoru pro rozdělovací objekt v místě napojení do nového a starého koryta VT Srpina v Okoříně

**15 000,- Kč bez DPH**

zpracování projektové dokumentace elektro a MaR k rozdělovacímu objektu

**25 000,- Kč bez DPH**

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných

okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Část původního znění:

#### ČI. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do **7 pracovních dnů** ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelům přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- a) Předání geodetického zaměření, HP, DIO, KZP – ve výši 100% ceny.
- b) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80% ceny, tj. 414 400,- Kč bez DPH.
- c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. 103 600,- Kč bez DPH.

Schválení PD v IK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Část nového znění:

#### ČI. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do **7 pracovních dnů** ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelům přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:


- a) Předání geodetického zaměření, HP, DIO, KZP – ve výši **100% ceny**.
- b) **Předání geodetického zaměření prostoru pro rozdělovací objekt v místě napojení do nového a starého koryta VT Srpina v Okoříně – ve výši 100% ceny, tj. 15 000,- Kč bez DPH**
- c) **zpracování projektové dokumentace elektro a MaR k rozdělovacímu objektu – ve výši 100%, tj. 25 000,- Kč bez DPH**
- d) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80% ceny, tj. 414 400,- Kč bez DPH.
- e) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. 103 600,- Kč bez DPH.

Schválení PD v IK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

## **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne 04 -12- 2019



V Ústí nad Labem dne

