

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Kladno - ul. Vodárenská x M. Horákové (obnova DN 300 v křižovatce)“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-452/19-D1
Číslo zakázky: vodovod – 21101619; dálkovod – 21101719
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **Středočeské vodárny, a.s.**
se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6699
IČO: 26196620
DIČ: CZ26196620
Zastoupený: Ing. Jakubem Hanzlem, generálním ředitelem společnosti

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Vzhledem k nevydanému povolení výkopových prací přes komunikaci v ul. Jarosl. Kociána dotčenými orgány, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu. Povolení bude vydáno až v souběhu s pracemi na obnově komunikace v křižovatce ulic Milady Horákové a Jarosl. Kociána, které jsou plánovány na první pololetí roku 2020.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

Dokončení plnění předmětu díla: **30. 6. 2020**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-452/19 (**Kladno - ul. Vodárenská x M. Horákové (obnova DN 300 v křižovatce)**), uzavřené dne 16. 9. 2019 **se nemění**.
- 3.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-452/19 (**Kladno - ul. Vodárenská x M. Horákové (obnova DN 300 v křižovatce)**), uzavřené dne 16. 9. 2019.
- 3.3 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 9. 12. 2019

V Kladně dne 9. 12. 2019

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL



osti



editel a zástupce

