

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění
č. smlouvy objednatele : **E654-S-4183/2019**
č. smlouvy zhotovitele : **19SM0068**
č. VZ objednatele : **65419081**
č. jednací objednatele : **35329/2019-SŽDC-OŘ PLZ-ÚPI**

na realizaci veřejné zakázky:

„ Stod – oprava provozní budovy TO “

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7
IČO: 70994234
DIČ: CZ 70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00
Zastoupená: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň

Bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název: **Společnost firem IM-stav Praha s.r.o., a IM-stav Praha DS a.s.**
Založená společníky:
IM-stav Praha s.r.o., Praha 8 - Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 18000
IČO: 264 65 728, DIČ: CZ26465728
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107
(vedoucí společník)
IM-stav Praha DS a.s., Zenklova 22/56, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 017 32 625, DIČ: CZ01732625

Zastoupená na základě plné moci obsažené v nabídce uchazeče vedoucím společníkem: IM-stav Praha s.r.o.

Sídlo: Praha 8 - Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 180 00
Zapsaná v obchodním rejstříku: Vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107
IČO: 264 65 728
Zastoupený: XXX
Bankovní spojení: XXX

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „ Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost IM-stav Praha s.r.o., zastoupená: XXX, jednatelem společnosti. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 29.10.2019. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.
(dále jen „Zhotovitel“)

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
Společnost firem IM-stav Praha s.r.o., a IM-stav Praha DS a.s.
Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8
E-mail: maj@michovsky.eu
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku smlouvy

V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.3 smlouvy o dílo s číslem objednatele E654-S-4183/2019 a číslem smlouvy zhotovitele 19SM0068 se smluvní strany, z důvodu zjištění *méněprací a víceprací - viz. změnový list stavby*, dohodly na změně *ceny za řádně provedené dílo a termínu dokončení*.

Nové znění článku **3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ** bodu **3.3** Smlouvy o dílo na zhotovení stavby je:

Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

cenu bez DPH ve výši: **2 036 773,67**

slovy: dvamilionytřicetšesttisícsetmdesáttrikorunšedesátsedmihaléřů

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání dodatku ke smlouvě správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje SŽDC. Nebude-li tento dodatek ke smlouvě zaslán k uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Přílohy:

Příloha č. 1: změnový list stavby

Příloha č. 2: výkaz výměr

V Plzni, dne 06. 12. 2019

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Radek Makovec

Ředitel oblastního ředitelství Plzeň

Správa železniční dopravní cesty,
organizace

.....
XXX

jednatel společnosti

Společnost firem IM-stav Praha státní
s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 532306

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 497730dc-c431-4dc3-b340-405166396453

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Tereza ŠNEBERGROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.12.2019 14:49:00



eb54e612-bb9a-4ada-abf3-3d0611f422e4