

Dodatek č. 12

ke Smlouvě o dílo na „Zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci areálu Klementina“ číslo S239/08, NK 1543/PSK/08 (4914/MP) ze dne 12. 8. 2008, uzavřené dle zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník (dále také jako „Smlouva o dílo“)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Národní knihovna České republiky

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky

sídlo: Klementinum 190, Praha 1, 110 00

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 00023221

DIČ: CZ00023221

zastoupený: PhDr. Martinem Kocandou, generálním ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

ZHOTOVITEL:

METROPROJEKT Praha a.s.

akciová společnost

sídlo: I.P. Pavlova 2/1786, Praha 2, 120 00

registrován: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 45271895

DIČ: CZ45271895

zastoupený: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidl, místopředseda představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

(společné jen jako „Smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení, účel dodatku

V průběhu projednávání Dokumentace pro stavební povolení (dále „DSP“) s orgány památkové péče v r. 2019 byly uplatněny další, nové a s ohledem na přijatou koncepci areálu zásadní požadavky ve vztahu k navrženému a předběžně projednanému řešení. Tato skutečnost dosud znemožňuje Objednateli uzavřít stavební řízení a vydat Zhotoviteli pokyn k zahájení prací na zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby, která bude způsobilá jak pro účely výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, tak i pro použití pro provedení stavby. Výše uvedené okolnosti časově znemožňují naplnění podmínek narovnání sporných nároků, jak byly tyto Smluvními stranami dohodnuty v článku VI. Dohoda o narovnání sporných nároků k provedené části díla, rozvazovací podmínka Dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo na „Zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci areálu Klementina“ číslo S239/08, NK 1543/PSK/08 ze dne 3. 11. 2016, ve znění čl. 2.5, Dodatku č. 11 k téže Smlouvě o dílo ze dne 29. 11. 2018.

II. Předmět dodatku

Výše uvedené Smluvní strany se v souladu s ujednáním Smlouvy o dílo ve znění uzavřených dodatků a dle čl. XVI., odst. 16.7. Smlouvy o dílo dohodly tímto Dodatkem č. 12 (dále jen jako „**Dodatek**“) na změně Smlouvy o dílo takto:

2.1 OPRÁVNĚNÉ OSOBY

V písm. a) se za Objednatele vypouští oprávněná osoba [REDAKCE]

2.2 K článku XIV. OPRÁVNĚNÉ OSOBY Smlouvy o dílo

V článku XIV., odst. 14.4 Smlouvy o dílo se za Objednatele vypouští oprávněná osoba [REDAKCE]

2.3 K článku VI. Dohoda o narovnání sporných nároků k provedené části díla, rozvazovací podmínka Dodatku č. 10, s upravenými rozhodnými termíny dle čl. 2.5 Dodatku č. 11:

Původní data, věcně specifikovaná v odst. 5, 6 a 7 čl. VI Dodatku č. 10 a upravená v čl. 2.5 Dodatku č. 11 se prodlužují o 18 měsíců, tj.:

- v případě odstavce 5, čl. VI. Dodatku č. 10 do 30. 06. 2021
- v případě odstavce 6, čl. VI. Dodatku č. 10 do 31. 12. 2021
- v případě odstavce 7, čl. VI. Dodatku č. 10 do 30. 06. 2021

III. Závěrečná ujednání

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti v okamžiku podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



3.3 Tento Dodatek je vyhotoven v 5-ti stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

V Praze dne: 27. 11. 2019

V Praze dne: 6. 11. 2019

Za Národní knihovnu České republiky:

Za METROPROJEKT Praha a.s.:



PhDr. Martin Kocanda
generální ředitel

Ing. David Krása
předseda představenstva

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
Klementinum 150, 110 00 Praha 1



Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva

