

SMLOUVA O DÍLO
číslo 018/19, dodatek č. 1
uzavřené podle § 1724 a následujících občanského
zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
	Kosova 2894, 390 02 Tábor
odpovědný zástupce:	Ing. Milan Míka, ředitel společnosti
IČO:	26069539
DIČ:	CZ26069539
Banka:	Česká spořitelna, a.s., České Budějovice
č.ú.:	XXX
Zhotovitel:	VAK projekt s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku
	Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl „C“,
	vložka 21098, Boženy Němcové 12/2, 370 01 České
	Budějovice
odpovědný zástupce:	Ing. Jiří Pudil, jednatel
IČO:	28159721
DIČ:	CZ28159721
ID datové schránky	sbgkam8
Banka:	ČSOB, a.s.
č.ú.:	XXX

II. PŘEDMĚT SMLOUVY - změna

Vypracování projektové dokumentace v textové a výkresové formě pro stavbu:

Planá nad Lužnicí – vodovod do místní části Lhota Samoty

Důvody změny smlouvy:

1. Rozsah díla byl rozšířen o zapracování dokumentace domovních vodovodních přípojek
2. S ohledem na informace získané při výrobním výboru, kde byl zhotovitel informován o územní studii zpracované na lokalitu, bylo nutné vyjasnit technické řešení (požadavek posilovací stanice) a trasu řadu akceptovatelnou soukromými vlastníky pozemku.

Rozsah díla:

- **Geodetické zaměření**
- **Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení včetně domovních přípojek**
- **Projektová dokumentace pro realizaci, soupis prací a dodávek, srovnávací rozpočet včetně soupisu prací a dodávek domovních přípojek**
- **Zajištění práv k pozemkům**
- **Inženýrská činnost pro společné územní a stavební řízení**

III. TERMÍN PLNĚNÍ - změna

Zhotovitel:

Projektová dokumentace pro ÚŘ a SŘ
Podání žádosti o ÚŘ
Projektová dokumentace pro RS

do 31.03.2020
do 3 týdnů od projednání PD
do 8 týdnů od nabytí právní moci SP

Počet vyhotovení dokumentace:

Projektová dokumentace pro ÚŘ a SŘ
Projektová dokumentace pro RS

6 pare
6 pare + digitální verze

IV. CENA DÍLA - změna

Je stanovena dohodou ve výši:

Geodetické zaměření pro projekt	13 200 Kč
Doměření komunikace kvůli obnově	2 500 Kč
Geodetické zaměření pro projekt	15 700 Kč + 21% DPH

PD pro sloučené územní a stavební řízení	85 400 Kč
Dokumentace domovních přípojek	12 000 Kč
Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení	97 400 Kč + 21 % DPH

Zajištění práv k pozemkům na 1 smlouvu (souhlas)	1 800 Kč + 21% DPH
---	---------------------------

Inženýrská činnost pro sloučené územní a stavební řízení	23 800 Kč + 21 % DPH
---	-----------------------------

Projektová dokumentace pro provádění stavby, soupis prací a dodávek, rozpočet	28 300 Kč
Výkaz výměr domovních přípojek	9 000 Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby	37 300 Kč + 21 % DPH

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude vyúčtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění ve smyslu platného zákona. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na provedení díla **kromě správních poplatků za ÚŘ a SP**. Cena za dodatečně požadované projekční práce bude sjednávána oběma stranami, dohodnuta v každém jednotlivém případě.

V. ZPŮSOB ÚHRADY

Splatnost faktury (daňového dokladu) se stanovuje na 14 dní.

VI. ZÁRUKA ZA DÍLO

- 1.** Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla záruku na jakost takto:
 - u projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení až do doby nabytí právní moci stavebního povolení
 - u projektové dokumentace pro provádění stavby až do doby řádné kolaudace stavby, nejdéle však 60 měsíců od předání.
- 2.** Objednatel je povinen vady na projektové dokumentaci písemně a bez zbytečného odkladu reklamovat u zhotovitele. Zhotovitel je povinen zjištěné a reklamované vady bezplatně odstranit v dohodnutém termínu, jinak do 30 dnů ode dne jejich vytknutí.
- 3.** V případě, že vady projektové dokumentace budou mít za následek zvýšení ceny stavby o více jak 5% z původně sjednané ceny stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% ze zvýšených nákladů stavby, maximálně však 100.000,- Kč.

VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1.** Úrok z prodlení při nedodržení lhůty splatnosti se stanovuje na 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 2.** Smluvní pokuta při nedodržení termínu předání jednotlivých částí (etap) díla se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nevztahuje na termíny získávání práv k pozemkům, pokud zhotovitel prokáže, že nedodržení termínu nevzniklo z jeho nečinnosti.
- 3.** Pokud nebude možné splnit SOD nezávisle na vůli zhotovitele, budou tomuto uhrazeny účelně vynaložené náklady na základě kalkulace.
- 4.** V případě, že součástí prací je vypracování díla, které je chráněno autorským zákonem, je objednatel oprávněn takové dílo užít k účelu vyplývajícimu z objednávky prací, přičemž cena za toto užití díla je zahrnuta v ceně prací. Objednatel je při užívání díla povinen dodržovat právní předpisy týkající se ochrany autorských práv. Objednatel není oprávněn poskytnout dílo třetí osobě.
- 5.** V rámci smlouvy jsou oprávněni jednat:
 - za objednatele: Ing. Milan Míka, ředitel společnosti, tel: XXX
 - za zhotovitele: Ing. J. Pudil, jednatel, tel.: XXX
- 6.** Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
- 7.** Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky obou smluvních stran.
- 8.** Jiná forma změn a doplnění smlouvy je vyloučena.

V Táboře 13. 12. 2019
Za objednatele:

V Č. Budějovicích 13. 12. 2019
Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Míka
Ředitel společnosti

.....
Ing. Jiří Pudil
Jednatel