

***DODATEK Č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO***

Dobrovolný svazek obcí "Obecní voda"

a

Společnost Častolovice-Čestice-Olešnice

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

dnešního dne, měsíce a roku:

Objednatel: Dobrovolný svazek obcí "Obecní voda"
Adresa: Masarykova 10, 517 50 Častolovice
Telefon/Fax: 494323636
IČ: 75084589
DIČ: CZ75084589
Bankovní spojení: 19-1416070277/0100
Zastoupený: Petrem Vondráčkem, předsedou svazku
Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:
Petr Vondráček tel.: 777 941808; e-mail: starosta@obecestice.cz

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Společnost Častolovice-Čestice-Olešnice

se sídlem: Vážní 456, Hradec Králové, PSČ: 503 41

Účastníci společnosti:

Vedoucí společník – VCES a.s.

IČ: 267 46 573 DIČ : CZ26746573

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 8052

Společník 1 – IMOS Brno, a.s.

IČ: 253 22 257 DIČ : CZ25322257

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložce 2211

Společník 2 – BAK stavební společnost, a.s.

IČ: 284 02 758 DIČ : CZ28402758

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 14336

bankovní spojení: č. ú.: 5080128276/5500

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva VCES a.s.

Anthony Christian Joel De Busschere, člen představenstva VCES a.s.

zastoupena ve věcech technických: Ing. Milan Kunert, Hlavní stavbyvedoucí

Ing. Jan Hnilička, senior project manažer

Zdeněk Trejtnar, project manažer

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.
- B. Nabídku zhotovitele ze dne 15.12.2016 podané v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) na zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce ČOV Častolovice a splašková kanalizace Čestice a Olešnice“, vybral zadavatel jako nabídku nejvhodnější dle ust. § 81 ZVZ a to rozhodnutím ze dne 20.4.2017.
- C. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy ve sjednané době plnění, za sjednanou cenu a způsobilého k účelu sjednanému touto smlouvou.

Objednatel a Zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 3 následujícího znění:

Bod 5 Cena za dílo, platební podmínky, odstavec 5.1 nově zní:

| | Dle SoD, D1 a D2 | Dodatek č.3 | Celkem |
|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Cena bez DPH | 130 114 480,57 Kč | 7 689 620,32 Kč | 137 804 100,89 Kč |
| DPH | 27 324 040,92 Kč | 1 614 820,27 Kč | 28 938 861,18 Kč |
| Cena s DPH | 157 438 521,49 Kč | 9 304 440,59 Kč | 166 742 962,07 Kč |

K bodu 5 je přidán nový odstavec následujícího znění:

5.10 Práce, které jsou předmětem změn v dodatku 3 budou fakturovány až po jejich vyhotovení a po předložení podepsaných změnových listů, včetně jejich příloh objednateli. Obě strany se dohodly, že až do odsouhlasení změnových listů poskytovatelem dotace bude uplatněna pozastávka ve výši 25%.

Pokud poskytovatel dotace odmítne schválení změnových listů, které jsou předmětem tohoto dodatku pro důvody na straně zhotovitele, zhotovitel má povinnost tyto důvody odstranit, a to nejpozději do 30ti dnů od výzvy objednatele.

Pokud poskytovatel dotace:

- odmítne schválení změnových listů, které jsou předmětem tohoto dodatku pro důvody na straně objednatele, popř.
- v rámci podmínek nastavení dotace, které nejsou zhotoviteli známy, nebude předmětné nároky zhotovitele posuzovat, popř.
- nerozhodne nejpozději do 2 měsíců od předložení změnových listů poskytovateli dotace (tj. v případě změnových listů č. 19 až 24 do 31.1.2020) nebo v případě vyžádání doplnění od zhotovitele do 1 měsíce od předložení tohoto doplnění zhotovitelem

uhradí objednatel pozastávku, a to v termínech dle smlouvy jako běžné faktury. Tento postup garantuje zhotoviteli uhrazení ceny díla po jeho dokončení, nezbavuje ho však povinnosti potřebné součinnosti, kdy na výzvu objednatele, případně poskytovatele dotace doloží oprávněně požadované dokumenty, a to i v případě, budou-li předmětné práce již objednatelům uhrazeny.



Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy i dílo, nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.

Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří přílohy:

Příloha č.1 Změnové rozpočty změn č. 19 – 24.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sepsán za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Česticích, dne 29.listopadu 2019


Dobrovolný svazek obcí
OBECNÍ VODA
Obecní úřad Častolovice
Masarykova 10
IČO: 75084589

.....
Dobrovolný svazek obcí "Obecní voda"

Petr Vondráček

předseda svazku

V Hradci Králové dne 29.listopadu 2019



.....
Společnost Častolovice-Čestice-Olešnice

Ing. Zdeněk Pokorný

předseda představenstva VCES a.s.

Anthony Christian Joel De Busschere

člen představenstva VCES a.s.

VCES a.s.
Na Hradě 337/3, 190 05 Praha 9
IČ: 267 46 573,



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY