

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu													Změna ceny dle ZL č. 62, č. 63, č. 65, č. 69, č. 71, č. 72, č. 73, č. 79, č. 81, č. 82, č. 83, č. 89, č. 90, č. 91	Cena stavby
Dle SOD	Cena po dodatku č. 1 k SOD	Cena po dodatku č. 2 k SOD	Cena po dodatku č. 3 k SoD	Cena po dodatku č. 4 k SoD	Cena po dodatku č. 5 k SoD	Cena po dodatku č. 6 k SoD	Cena po dodatku č. 7 k SoD	Cena po dodatku č. 8 k SoD	Cena po dodatku č. 9 k SoD	Cena po dodatku č. 10 k SoD	Cena po dodatku č. 11 k SoD	Cena po dodatku č. 12 k SoD	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]
1 045 802 162,06	1 080 902 167,72	1 080 902 161,88	1 092 055 360,48	1 112 659 353,09	1 155 157 611,26	1 198 046 580,79	1 221 854 143,89	1 295 775 141,37	1 328 113 773,42			1 372 803 755,50	1 372 803 755,50	

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]
E	Stavební část - stavební objekty													

**E.1 Inženýrské objekty**

**E.1.1 Železniční svršek a spodek**

SO 11-01.1	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Bubny, železniční svršek - část 1
SO 11-01.2	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Bubny, železniční svršek - část 2
SO 11-02.1	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Bubny, železniční spodek - část 1
SO 11-02.2	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Bubny, železniční spodek - část 2
SO 11-03.1	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Bubny, vystrojení trati - část 1
SO 11-03.2	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Bubny, vystrojení trati - část 2

**E.1.4 Mosty, návěstní krakorce**

SO 14-01	Železniční most v ev. km 0,311 (N 101)
SO 14-02	Železniční most v ev. km 0,370 (N 102)
SO 14-03	Železniční most v ev. km 0,426 (N 103)
SO 14-04	Železniční most v ev. km 0,495 (N 104)
SO 14-05	Železniční most v ev. km 410,568 (N 1)
SO 14-06	Železniční most v ev. km 410,700 (N 2)
SO 14-07	Železniční most v ev. km 410,800 (N 3)
SO 14-08	Železniční most v ev. km 410,884 (N 4)
SO 14-09	Železniční most v ev. km 410,963 (N 5)
SO 14-10	Železniční most v ev. km 411,010 (N 6)
SO 14-11	Železniční most v ev. km 411,136 (N 7)
SO 14-12	Železniční most v ev. km 411,273 (NB)
SO 14-13	Železniční most v ev. km 411,419 (N 9)
SO 14-14	Železniční most v ev. km 411,594 (N 10)
SO 14-15	Železniční most v ev. km 411,688 (N 11)
SO 14-17	Návěstní lávka v km 410,805

**E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (ochrana inženýrských sítí)**

15-01.1	Ochrana sdělovací kabelizace PRE - část 1
15-01.2	Ochrana sdělovací kabelizace PRE - část 2
15-02.1	Ochrana sdělovací kabelizace Telefonica O2 - část 1
15-02.2	Ochrana sdělovací kabelizace Telefonica O2 - část 2
15-03	Ochrana sdělovací kabelizace Dial Telecom, Telekom Austria
15-04	Ochrana sdělovací kabelizace UPC
15-05	Úprava sdělovací kabelizace ČSAD Praha Holding
15-06	Ochrana sdělovací kabelizace GTS Novera
15-07.1	Ochrana sdělovací kabelizace T-Systems Pražanet - část 1
15-07.2	Ochrana sdělovací kabelizace T-Systems Pražanet - část 2
15-08	Ochrana sdělovací kabelizace Dial Telecom, Telekom Austria
15-09	Ochrana kamerového systému Hl.města Prahy
SO 15-10.1	Odstranění vestavěb oblouků a přílehlých objektů - část 1
SO 15-10.2	Odstranění vestavěb oblouků a přílehlých objektů - část 2

**E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)**

SO 18-01.1	Odvodnění Negrelliho viaduktu
SO 18-01.2	Odvodnění Negrelliho viaduktu
SO 18-02.1	obnova vodovodní přípojky pro stavědlo
SO 18-03	splašková přípojka pro stavědlo

**E.1.8 Pozemní komunikace**

SO 18-01.1	Úpravy povrchů - část 1
SO 18-01.2	Úpravy povrchů - část 2
SO 18-02.1	Dopravní opatření - část 1
SO 18-02.2	Dopravní opatření - část 2

**E.1.9 Kabelovody, kolektory**

SO 19-01.1	Kabelovod - 1.část
SO 19-01.2	SO 19-01.2 Kabelovod

**E.2 Pozemní stavební objekty**

**E.2.1 Pozemní stavební objekty**

SO 21-01	Dostavba přístřešku ANF
SO 21-02	Stavební úpravy vodárny
SO 21-03	Stavební úpravy hradla č. 4
SO 25-01	Demolice hostince
SO 25-02	Demolice přístřešku ANF

**E.3 Trakční a energetická zařízení**

**E.3.1 Trakční vedení**

SO 31-01.1	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Bubny, úpravy TV - část 1
SO 31-01.2	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Bubny, úpravy TV - část 2

**E.3.4 Ohřev výměn**

SO 34-01.1	Masarykovo n., úprava EOv - část 1
SO 34-01.2	Masarykovo n., úprava EOv - část 2

**E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpoj**

SO 36-01.1	Masarykovo n., úprava DOÚO - část 1
SO 36-01.2	Masarykovo n., úprava DOÚO - část 2
SO 36-02.1	Masarykovo n., úprava rozvodu nn a osvětlení - část 1
SO 36-02.2	Masarykovo n., úprava rozvodu nn a osvětlení - část 2
SO 36-03	Bubny, úprava rozvodu nn a osvětlení
SO 36-04.1	Úprava kabelového vedení 22 KV PREDistribuce - část 1
SO 36-04.2	Úprava kabelového vedení 22 KV PREDistribuce - část 2
SO 36-05.1	Úprava kabelového vedení nn, vn PREDistribuce - Karlín - část 1
SO 36-05.2	Úprava kabelového vedení nn, vn PREDistribuce - Karlín - část 2
SO 36-06	Úprava kabelového vedení nn ČSAD holding
SO 36-07	Úprava kabelového vedení ELTODO

**E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí**

SO 37-01.1	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Bubny, ukolejnění vodivých konstrukcí
SO 37-01.2	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Bubny, ukolejnění vodivých konstrukcí - část 2

**Všeobecný objekt stavby**

SO 9999	Všeobecný objekt
---------	------------------

D Technologická část - provozní soubory	
číslo	název
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>	
<b>D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení</b>	
PS 1101.1	ŽST Masarykovo n., úpravy SZZ část 1
PS 1101.2	ŽST Masarykovo n., úpravy SZZ část 2
<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>	
<b>D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových sys</b>	
PS 21-01.1	ÚPRAVA SDELOVACÍ KABELIZACE SZDC - ČÁST 1
PS 21-01.2	ÚPRAVA SDELOVACÍ KABELIZACE SZDC - ČÁST 2
<b>D.2.2 Rozhlasové zařízení</b>	
PS 22-01.1	PROVIZORNÍ ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ ŽST PRAHA-BUBNY - ZŘÍZENÍ
PS 22-01.2	PROVIZORNÍ ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ ŽST PRAHA-BUBNY - ODSTRANĚNÍ
<b>D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)</b>	
PS 23-01.1	ÚPRAVA SDELOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - ČÁST 1
PS 23-01.2	ÚPRAVA SDELOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - ČÁST 2
<b>Dělení majetku:</b>	
<b>SZDC</b>	<b>Budoucí majitel SZDC [Kč]</b>
<b>OSTATNÍ</b>	<b>Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]</b>
	<b>Kontrolní součet [Kč]</b>
<b>SO</b>	<b>Stavbní část - stavební objekty</b>
<b>PS</b>	<b>Technologická část - provozní soubory</b>
	<b>Kontrolní součet [Kč]</b>

1 372 803 755,50

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 532929

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** df476977-d7b0-440e-9432-c8e78c594729

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 13.12.2019 08:45:03



456d0a6a-b953-4eaf-a0e0-40049f7db9cf