



Dodatek č. 2
ke
SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Řetenice“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: *E618-S-551/2019*

ISPROFOND: 542 352 0012

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Litoměřicích,

spisová značka B706

bank. spojení: [REDACTED], č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva

Vladimírem Jehličkou, DiS., členem představenstva

Miroslavou Bosmanovou, členem představenstva

Bc. Vlastimilem Polákem, členem představenstva

Pavlem Holzknemtem, členem představenstva

(jednající vždy dva členové představenstva společně)

(dále jen „**Správce**“)



Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(dále jen „Společník“)

Společně jako společnost „Společnost ChT+EŽ Řetenice“

Korespondenční adresa: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 922

uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce žst. Řetenice“
uzavřené dne 26. 02. 2019 (dále jen „Smlouva“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava Smluvní ceny v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 1 (dále též jen „ZL“). Navržené změny podrobně popsané v ZL byly kategorizovány u SO 03-1102 (úpravy svahu u 2. TK) a SO 03-11-01 (odvozy výzisků) dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), přičemž hodnota změny činí [redacted] bez daně z přidané hodnoty. Dále byly navržené změny u SO 03-11-02 (úprava spodku v km 20,375 - 21,875 u 1. TK), u SO 02-11-01 (regenerovaná v. č. 13) a u SO 03-11-01 (NNZ svršek) kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona a navržené změny u SO -03-11-02 (náhrada geomříže stabilizací 20,903-21,430), u SO 02-11-01 (dř. pražce a kotvy) a u SO 02-11-02 (kolektor) byly kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona, přičemž celkový cenový nárůst dle ust. § 222 odst. 9 zákona činí [redacted] bez daně z přidané hodnoty. V souvislosti s touto skutečností se Smlouvy doplňuje příloha č. 8 Smlouvy - Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 2.

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením odst. 16. Smlouvy dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Odst. 21. Smlouvy

- ruší se stávající znění odst. 21. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby



- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele (Pro účely této Smlouvy o dílo se nepoužije)

Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby

Příloha č. 8 Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 2

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **šesti (6)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **tři (3)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy): Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 2

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

29-11-2019

V Praze dne.....

V Litoměřicích dne.....

Objednatel

Zhotovitel

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy

.....

stavba:		Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]	
Rekonstrukce žst. Řetenice		768 965 469,67	768 965 469,67	
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
Všeobecný objekt				
SO 99-98	Všeobecný objekt			
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení				
PS 02-11-01	ZST Řetenice, SZZ - část A, definitivní SZZ			
PS 02-11-01	ZST Řetenice, SZZ - část B, provizorní SZZ			
PS 01-11-01	Teplice v Č.-Řetenice, TZZ			
PS 01-11-01.1	ZST Teplice v Č., úprava kabelizace			
PS 03-11-01	Řetenice-Oldřichov u D., TZZ - definitivní TZZ			
PS 03-11-01	Řetenice-Oldřichov u D., TZZ - provizorní TZZ			
PS 04-11-01	Řetenice-Úpořiny, TZZ			
D.2 Železniční sdělovací zařízení				
PS 02-21-01	ZST Řetenice, místní kabelizace			
PS 02-22-01	ZST Řetenice, rozhlasové zařízení			
PS 02-23-01	ZST Řetenice, telefonní zapojovač			
PS 02-24-01	ZST Řetenice, kamerový systém			
PS 02-24-02	ZST Řetenice, EZS			
PS 02-25-01	Řetenice, úpravy DK			
PS 02-25-02	Řetenice, úpravy DOK ČD-Telematika a.s.			
PS 04-25-02	Řetenice - Úpořiny, HDPE, DOK a TK			
PS 09-25-01	Teplice v Č. - Oldřichov u D., DOK a TK			
PS 02-27-01	ZST Řetenice, informační systém			
PS 02-28-01	ZST Řetenice, úprava TRS a MRS			
PS 02-29-01	ZST Řetenice, přenosový systém			
PS 02-29-02	ZST Řetenice, sdělovací zařízení			
PS 02-29-03	ZST Řetenice, DDTS ŽDC			
PS 05-29-01	ZST Teplice v Č., ovládací pracoviště DOZ			
PS 05-29-01.1	ZST Teplice v Č., místní kabelizace			
PS 05-29-01.2	ZST Teplice v Č., úprava rozvodu nn			
PS 05-29-01.3	ZST Teplice v Č., úprava DOÚO			
PS 05-29-01.4	ZST Teplice v Č., stavební úpravy			
PS 05-29-01.5	ZST Teplice v Č., orientační systém			
PS 07-29-01	OŘ Ústí n. L., doplnění DDTS ŽDC			
D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT				
PS 02-31-01	ZST Řetenice, DRT			
PS 02-31-02	ED Ústí nad Labem, doplnění DRT			
PS 02-35-02	ZST Řetenice, TS 35/0,4kV-technologie část SŽDC			
PS 02-35-03	ZST Řetenice, TS 35/0,4kV-vlastní spotřeba			
PS 02-36-01	ZST Řetenice, STS 6kV 50Hz-technologie			
D.4 Ostatní technologická zařízení				
PS 02-41-01	ZST Řetenice, technologie výtahů			
E.1.1 Železniční svršek a spodek				
SO 02-11-01	ZST Řetenice, železniční svršek			
SO 02-11-02	ZST Řetenice, železniční spodek			
SO 03-11-01	Řetenice - Oldřichov u D., železniční svršek			
SO 03-11-02	Řetenice - Oldřichov u D., železniční spodek			
E.1.2 Nástupiště, rampy				
SO 02-12-01	ZST Řetenice, nástupiště			
E.1.3 Železniční přejezdy				
SO 02-13-01	Železniční přejezd v ev. km 20,808			
SO 03-13-01	Železniční přejezd v ev. km 21,341			
SO 04-13-01	Železniční přejezd v ev. km 0,595			
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi				
SO 03-14-06	Železniční most v ev. km 21,886			
SO 02-14-01	Železniční propustek v ev. km 19,666			
SO 02-14-02	Železniční propustek v ev. km 19,766			
SO 02-14-03	Železniční propustek v ev. km 19,946			
SO 02-14-04	Železniční propustek v ev. km 20,434			
SO 02-14-05	Železniční propustek v ev. km 20,688			
SO 02-14-06	Železniční propustek v ev. km 20,890			
SO 02-14-07	Železniční propustek v ev. km 21,044			
SO 03-14-01	Železniční propustek v ev. km 21,346			
SO 03-14-02	Železniční propustek v ev. km 21,432			
SO 03-14-03	Železniční propustek v ev. km 21,787			
SO 03-14-04	Železniční propustek v ev. km 21,959			
SO 04-14-01	Železniční propustek v ev. km 0,680			
SO 05-14-01	Demolice železničních propustek			
SO 02-14-08	ZST Řetenice, opěrná zeď v km 20,400 - 20,515			
SO 02-14-09	ZST Řetenice, opěrná zeď v km 20,515 - 20,610			
SO 02-14-10	ZST Řetenice, úprava lávky pro pěší			
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty				
SO 01-15-01.2	ZST Řetenice, úprava kabelizace CETIN a.s.			
E.2.1 Pozemní objekty budov (vč. přístřešků, demolíc, technol. objektů ...)				
SO 02-21-01	ZST Řetenice, stavební úpravy VB			
SO 02-21-02	ZST Řetenice, objekt pro technologii			
SO 02-21-03.1	ZST Řetenice, demolice objektu vozové služby			
SO 02-21-03.2	ZST Řetenice, demolice trafostanice			
SO 02-21-03.3	ZST Řetenice, demolice stavědla č. 1			
SO 02-21-03.4	ZST Řetenice, demolice stavědla č. 2			
SO 02-21-04	ZST Řetenice, přístřešky na nástupišťích			
SO 02-21-05	ZST Řetenice, orientační systém			
SO 02-21-06	ZST Řetenice, schodiště a výtah na lávku			

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
E.3.1 Trakční vedení				
SO 02-31-01	ZST Retenice, trakční vedení			
SO 03-31-01	Retenice - Oldřichov u Duchcova, trakční vedení			
E.3.4 Ohřev výměn				
SO 02-34-01	ZST Retenice, EOY			
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
SO 01-36-01	Teplice v.Č.-Retenice, úprava rozvodu 6kV			
SO 02-36-01	ZST Retenice, úprava venkovního osvětlení a rozvodů nn			
SO 02-36-02	ZST Retenice, úprava DOUO			
SO 03-36-01	Retenice-Oldřichov u D., úprava rozvodu 6kV			
E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí				
SO 02-37-01	ZST Retenice, ukolejnění vodivých konstrukcí			
SO 03-37-01	TZZ Retenice - Oldřichov u D., ukolejnění vodivých konstrukcí			
Dělení majetku:				
SŽDC	Budoucí majitel SŽDC [Kč]		768 788 217,67	
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]		177 252,00	
	Kontrolní součet [Kč]		768 965 469,67	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 532917

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 649c9d18-67ad-4e13-85f5-e2d2a1a2ce80

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.12.2019 08:41:01



42f96eb8-9440-4063-a60a-d1a6e9da90a1