

D o d a t e k č. 52

č. smlouvy objednatele 645 400 004/2016, č. smlouvy zhotovitele OPS 160002/1-16 300 002 0

mezi smluvními stranami

EPLcond a.s. – vedoucí účastník sdružení

se sídlem Plzeň, Purkyňova 2873/19a, PSČ 301 00, IČ: 26346575, DIČ: CZ26346575
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1787
zastoupená: Mgr. Michaela Hrubá , člen představenstva

a

SAZOM, spol. s r.o. – účastník sdružení

se sídlem Plzeň, Lindauerova 96/38, PSČ 301 00, IČ: 62619136, DIČ: CZ62619136,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6082
zastoupená: Miloslavem Tolarem, jednatelem společnosti
(dále jen zhotovitel)

a

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupena : Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem OŘ Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
(dále jen objednatel)

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, na základě rámcové smlouvy objednatele č. 645 400 004/2016
(č. smlouvy zhotovitele OPS 160002/1-16 300 002 0) tuto smlouvu doplnit následujícím způsobem:

Předmět plnění:

HO přestavníků v žst. Hostivař

V rámci zakázky - dodavatel provedl opravu zábran krytů přestavníků proti vniknutí sněhu. Pomocí šroubů byla připojena ke krytům nová plechová konstrukce. Práce byly provedeny podle platných norem a předpisů, zejména podle vyhlášky č. 177/1995 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 100/1995 Sb. v platném znění, bez vad a nedodělků a ve stanoveném termínu.

Zakázka byla provedena v rozsahu výzvy objednatele D52 ze dne 29.11.2016 a cenové nabídky od zhotovitele.

Článek II.

Čas a termín plnění zakázky

Zahájení: 29.11.2016
Ukončení: 30.11.2016

Článek III.

Cena díla a fakturace

Ve smyslu již odsouhlasených cen a výkonů v rámcové smlouvě se cena za předmět plnění stanoví částkou **27 361,64 Kč** bez DPH. Výše DPH uvedené ceny je dána platným zněním zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Výzvu na zaplacení provede zhotovitel daňovým dokladem (fakturou s náležitostmi daňového dokladu – dále jen faktura) po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a předložení zápisu o převzetí díla objednavatelem.

Článek IV.

Další ujednání

Pracovníci objednatele, vykonávající stavební dozor a zajišťující potřebná dopravní opatření, jsou:

.....

Ostatní ustanovení rámcové smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

V Plzni dne 30.11.2016

V Praze dne 12.12.2016

Mgr. Michaela Hrubá
člen představenstva
EPLcond a.s.

Ing. Zdeněk Vondrák
ředitel
Oblastní ředitelství Praha