

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.7.2019
(č. zhotovitele 19028)
Veřejná infrastruktura ke stanicím HZS JMK a ZZS JMK

1. Smluvní strany a pověření

1. Objednatel: **Město Slavkov u Brna**
Palackého náměstí 65
684 01 Slavkov u Brna
IČ: 00292311
Bankovní spojení: Komerční banka Vyškov a.s., expozitura Slavkov u Brna
č. ú.: 729731/0100
zastoupené panem Bc. Michalem Boudným, starostou
2. Zhotovitel: „Společnost VESELÝ a SKR stav – Infrastruktura k HZS JMK a ZZS JMK“
se sídlem **PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.**,
Pražákova 1000/60, 619 00 Brno, podle společenské smlouvy ze dne 20.5.2019
zastoupen: Přemyslem Veselým, jednatelem společnosti PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

Správce společnosti (vedoucí společník společnosti):

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27069
zastoupen: Přemyslem Veselým, jednatelem
IČ: 25342100
DIČ: CZ25342100

(dále též jen vedoucí společník společnosti, správce společnosti nebo „Veselý“)

Společník společnosti:

SKR stav, s.r.o.
Nováčkova 233/8, Husovice, 614 00 Brno
zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48480
zastoupen: Ing. Petrem Skřivánkem, prokuristou společnosti
IČ: 26961474
DIČ: CZ26961474
(dále též jen společník společnosti nebo „SKR stav“)

Společnost je zastoupená správcem společnosti:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

Pražákova 1000/60, 619 00 Brno

zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27069

zastoupen: Přemyslem Veselým, jednatelem

IČ: 25342100

DIČ: CZ25342100

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět ujednání

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.7.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka - novostavba areálu záchranných služeb představovaná stanicí profesionálního Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (stanice Slavkov u Brna) a stanicí Zdravotní záchranné služby Jihomoravského kraje (dále jen „Smlouva o dílo“) a dne 18.11.2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.
2. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. VIII. bod 13.3 Smlouvy o dílo na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se doplňuje článek II. bod 2.1 a mění článek IV. bod 4.1 – ustanovení o ceně Smlouvy o dílo **následovně:**

II. Předmět smlouvy

Předmět díla se **doplňuje** o práce specifikované změnovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Cena prací a dodávek

- 4.1 Cena díla dle čl. IV se navyšuje následovně:

Původní cena bez DPH:	7 930 863,00 Kč
DPH 21%:	1 665 481,00 Kč
Celková cena díla vč. DPH	9 596 344,00 Kč
Cena části díla dle přílohy č. 1 vč DPH:	399 385,00 Kč
Nová celková cena díla vč. DPH:	9 995 729,00 Kč


3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu tohoto dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

4. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Příloha: Příloha č. 1: Položkový změnový rozpočet

Ve Slavkově u Brna dne: 12.12.2019 V Brně dne: 12.12.2019



Za objednatele:
Bc. Michal Boudný
starosta

SLAVKOV

Za zhotovitele:
Přemysl Veselý, jednatel společnosti
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská
činnost s.r.o., oprávněn k podpisu na základě
společenské smlouvy o vzniku společnosti

