

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. D1 69/18 uzavřené dne 18.5.2018

## I. Smluvní strany

### **Objednatel:**

**Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace**, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno  
zastoupená ředitelem Ing. Jozefem Kasalou  
ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Jozef Kasala příp. jím pověřený zaměstnanec  
IČ: 62161521 DIČ: CZ62161521  
bankovní spojení: xxxxx, č.ú. xxxxx  
zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 9

### **Zhotovitel:**

**ATELIER FONTES, s.r.o.**, Křídlovická 314/19, 603 00 Brno  
zastoupená jednatelem Ing. Tomášem Havlíčkem  
ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Tomáš Havlíček, xxxxx  
IČ: 63486466 DIČ: CZ63486466  
bankovní spojení: xxxxx, č.ú. xxxxx  
zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 21395

## II.

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. D1 69/18:

### Čl. IV. odst. IV.2. věta druhá a třetí znějí:

Celková vyfakturovaná částka nesmí přesáhnout 264 320,00 Kč bez DPH, pokud se smluvní strany v odůvodněném případě nedohodnou formou oboustranně potvrzeného dodatku ke smlouvě jinak. Limit celkové vyfakturované částky vychází z předpokládaného celkového počtu hodin (472) potřebných pro výkon sjednaných činností po celou dobu dle této smlouvy.

## III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. D1 69/18 dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny.

## IV.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Brně dne 13.12.2019

V Brně dne 11.12.2019

Ing. Jozef Kasala  
ředitel

Ing. Tomáš Havlíček  
jednatel

O b j e d n a t e l

Z h o t o v i t e l

