

SOUPIS POLOŽEK S VYČÍSLENÍM MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Sledované období - rok: 2019

Název stavby: **Oprava traťového úseku Čisovice - Malá Hraštice**

Název fakturačního celku:

Fakturované položky							Měněpráce		Vícepráce	
pol.č.	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednotek dle SOD	Cena za jedn. Kč	Celková cena dle SOD bez DPH Kč	množství	cena	množství	cena
SO - '01 - Oprava žel. svršku Nová Ves pod Pleší										
13	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	kus	70,000						
22	5914130020	Montáž nástupiště úroňového hrana Tischer. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	120,000						
24	5964147020	Nástupištní díly tvárnice Tischer B	kus	120,000						
25	5964147015	Nástupištní díly podložka pod tvárnici Tischer	kus	120,000						
SO - 02 - Výměna ynečištěného kol. lože										
6	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	kus	10,000						
Celkem:							271 366,60		0,00	

Cena dle SOD	13 679 800,00
Měněpráce celkem	-271 366,60
Vícepráce celkem	0,00

Nová cena včetně dodatku	13 408 433,40
--------------------------	---------------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 533202

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0037cf05-e9da-4295-b090-223572774f7f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PROCHÁZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.12.2019 10:22:00



9e65ea32-a7ec-4c9d-8150-7873f81970ba