


Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o dílo

Oprava chodníků ulic Polní a Kollárova

1. Smluvní strany a pověření

1. Objednatel: **Město Slavkov u Brna**
Palackého náměstí 65
684 01 Slavkov u Brna
IČ: 00292311
Bankovní spojení: Komerční banka Vyškov a.s., expozitura Slavkov u Brna
č. ú.: 729731/0100
zastoupená panem Bc. Michalem Boudným, starostou
(dále jen Objednatel)

2. Zhotovitel: **EDMA s.r.o.**
Drnovice 708, 683 04 Drnovice
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS soudem v Brně, oddíl C, vložka 33471.
zastoupen: Kateřinou Vaškebovou, jednatelkou
IČ: 25558391
DIČ: CZ25558391

(dále jen Zhotovitel)

2. Předmět ujednání

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.11.2019 Smlouvu o dílo – Oprava chodníků ulic Polní a Kollárova, jejímž předmětem je veřejná zakázka na stavební práce na opravě chodníkových těles a souvisejících vjezdů na ulicích Polní a Kollárova (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. XII. bod 12.3 Smlouvy o dílo na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění článek III. bod 3.1, 3.2 Smlouvy o dílo následovně:

III. Termín plnění

3.1 Zahájení prací:

ulice Kollárova **02.12.2019**

ulice Polní předpoklad **10.06.2020**

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do **5-ti** dnů od podpisu smlouvy.

3.2 Ukončení prací:

ulice Kollárova **do 15.12.2019**

ulice Polní **do 2 měsíců od zahájení**

Realizace ulice Polní bude zahájena až na základě výzvy objednatele v souvislosti se schválením financování této akce zastupitelstvem města.

3. Body 3.3, 3.4 článku III stejně jako ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu tohoto dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Slavkově u Brna dne: 02.12.2019

V Drnovicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Bc. Michal Boudný
starosta

Kateřina Vaškebová
jednatelka