

Dodatek č. 1 (č.j. MUCT/31425/2019/RMI/MJA/SML/99)

ke Smlouvě o dílo

č.j. MUCT/22459/2019/RMI/MJA/SML/67

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):

„Chaloupka Maxe Švabinského – opatření proti vlhkosti“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

Město Česká Třebová

Mgr. Magdalénu Peterkovou, starostkou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

465 500 111

002 78 653

CZ00278653

[REDACTED]

Ing. Karel Švercl

Ing. Michaela Ježková

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech smluvních

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

KIP, spol. s r. o.

Toulovcovo nám. 156, 570 01 Litomyšl

společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci

Králové, oddíl C, vložka 1094

Ing. Pavlou Vackovou, jednatelem společnosti

150 36 499

CZ 15036499

[REDACTED]

Ing. Pavla Vacková

Ing. Petr Absolon

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č.1 (dále jen „*dodatek*“) k výše uvedené Smlouvě o dílo je navýšení původní ceny o vynaložené vícepráce. Jejich rozsah je stanoven dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.11.2019, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu č.1.

Předmětem dodatku je nutnost řešit nově VZT jednotku s rekuperací včetně doplněné elektroinstalace pro zlepšení mikroklimatu uvnitř objektu v době mimo návštěvní sezónu, kdy objekt není větrán a využíván. Je zde doplněna splašková kanalizace s jímkou na vyvážení.

Tyto skutečnosti vyplynuly po podrobnějším průzkumu po dohodě se zástupcem památkové péče.

Článek IV. původně uzavřené Smlouvy o dílo se datem účinnosti tohoto dodatku mění takto:

IV. CENA DÍLA

Odst. 1

Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran následovně (v Kč):

Položka	Cena	21 % DPH	cena včetně DPH
zaměření, pasportizace stávajícího stavebního objektu, měření a posouzení vlhkosti stavebních konstrukcí a zeminy, následné zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací včetně vyhotovení podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr pro výběr realizační firmy	144.500,- Kč	30.345,-Kč	174.845,-Kč

Cena víceprací dle tohoto dodatku (v Kč) :

Položka	Cena	21 % DPH	cena včetně DPH
Vícepráce	21.500,- Kč	4.515,-Kč	26.015,-Kč

Nová celková cena díla (v Kč):

Položka	Cena	21 % DPH	cena včetně DPH
Celkem	166.000,- Kč	34.860,-Kč	200.860,-Kč

Slovy cena celkem (vč. DPH): dvěšesttisícsmsetšedesát korun českých.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Odst. 1

Na právní vztahy, tímto dodatkem založené a v něm výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

Odst. 2

Jsou-li v dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.

Odst. 3

Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

Odst. 4

Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Odst. 5

Tento dodatek nabývá platnosti v okamžiku jeho uzavření a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí na vlastní

náklady objednatel.

Odst. 6

Dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů se smluvní strany dohodly, že místně příslušný soud pro řešení sporů vyplývajících z tohoto dodatku a sporů s tímto dodatkem souvisejících je Okresní soud v Ústí nad Orlicí, popřípadě Krajský soud v Hradci Králové.

Odst. 7

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Cenová nabídka zhotovitele, jež obsahuje ocenění jednotlivých položek, je považována za obchodní tajemství a nebude zveřejněna. Zveřejněna bude pouze celková cena díla.

Odst. 8

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 1200/2019 ze dne 18.11.2019.

V Litomyšli dne 11.12.2019

V České Třebové dne 10.12.2019

.....
Ing. Pavla Vacková
jednatelka společnosti
za zhotovitele

.....
Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města
za objednatele

Přílohy: cenová nabídka ze dne 7.11.2019