

DODATEK č. 06804-2019-4502-D-0184/97-01-016-S00590-01

**ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod – Ochranné sanační čerpání
V. etapy v areálu bývalého distribučního skladu BENZINA, s.r.o., lokalita Nový
Bohumín (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **G-Consult, spol. s r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
se sídlem: Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
IČO: 64616886
DIČ: Cz64616886
zastoupená: Ing. Michal Kofroň, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke smlouvě č. 06804-2017-4502-S-0184/97-01-016-S00590 ze dne 14.6.2017 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně v bodu 2.1 Smlouvy v návaznosti na ukončení ochranného sanačního čerpání k 31.8.2019 a s tím související realizace menšího objemu prací, z důvodu převzetí sanované lokality dodavatelem řádných sanačních prací.

Ve smyslu bodu 3.5 Smlouvy, ve spojení s bodem 2.6 Smlouvy, se jedná o změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

v bodu 2.1 Smlouvy se původní znění:

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **893 700,- Kč** (slovy: osm-set-devadesát-tři-tisíc-sedm-set korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

nahrazuje zněním:

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **722 249,- Kč** (slovy: sedm-set-dvacet-dva-tisíc-dvě-stě-čtyřicet-devět korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 12.12.2019
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 6.12.2019
G-Consult, spol. s r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Michal Kofroň
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá:

Za právní správnost odpovídá: