



Smlouva č. NPÚ-ÚPS Praha/2012H1190052-1/...../2019

DODATEK Č. 1

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a ve smyslu § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2012H1190052/465/2019 (dále jen „smlouva“)

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 200002-60039011/0710

Zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
územní památková správa v Praze,
Sabinova 373/5
130 00 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. arch. Dagmar Nechanická – Loskotová, atelier arch-a

IČO 70769559, DIČ CZ7460121123

se sídlem Tomkova 2/3167, Praha 5

bankovní spojení: Komerční Banka, číslo účtu: 51-0641490257/0100

číslo oprávnění: 03270

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je rozšíření projektové dokumentace (dále jen „PD“) dle čl. II. odst. 2. smlouvy o dílo NPÚ-ÚPS Praha/2012H1190052/465/2019 ze dne 1. 10. 2019 (dále jen „smlouva“) o návrh úpravy a vyspádování povrchu terénu pod chodbou spojující horní

zámeckou budovu s budovou dolního zámku. PD řeší statické zajištění chodby umístěním 3 nových podpěrných sloupů, včetně jejich základů. Z toho důvodu nově vystává nutnost vypracovat návrh nové skladby pochozí vrstvy a řešení úprav plochy pod visutou chodbou i navazujícího přilehlého terénu parkánu včetně vyspádování. Dále musí být navrženo nové řešení odvodu dešťových vod z provizorních vodorovných dešťových svodů pod chodbou a u tzv. Záchodové věže. Tato původně nepředpokládaná skutečnost vede investora k rozhodnutí pro výše uvedené rozšíření PD. V důsledku toho se na základě čl. X. odst. 2. se smlouva mění v čl. II. odst. 2.a) a 2.d)., odst. 3. dále v čl. III., odst. 1.c), e), f) a v čl. IV. odst. 1. a) smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na doplnění smlouvy o rozšíření projektové dokumentace o novou skladbu a odvodnění plochy pod spojovací chodbou mezi budovami zámku č. p. 1 a č. p. 2 na SZ Žleby pro objednatele v rozsahu a za podmínek specifikovaných v tomto dodatku a vykonat činnosti (dále též jen „dílo“), které jsou podrobně specifikovány v čl. II. pro komplexní realizaci stavební akce „SZ Žleby – statického zajištění a obnova spojovací chodby mezi horní a dolní zámeckou budovou“.

II.

Specifikace předmětu dodatku

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat:

- a) Doplněk projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném a účinném znění, rozšířenou o novou skladbu povrchu, vyspádování plochy – odvodnění a přeřešení nevhodných provizorních vodorovných dešťových svodů a jejich nové definitivní zaústění do dešťové kanalizace pod chodbou spojující zámecké budovy č p. 1 a č. p. 2 a u tzv. Záchodové věže, součást č. p. 1.
- b) součástí aktualizované PD bude doplněný soupis stavebních prací s výkazem výměr (dle aktuálních cen pro rok 2019/2020) dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném a účinném znění

Doplněk PD bude projednán na minimálně 1 jednání za účasti zhotovitele, zástupce objednatele, památkového garanta NPÚ GnŘ a za účasti zástupce OKPP KÚSK. Na jednání zhotovitel vyhotoví zápis, který bude na místě všemi účastníky odsouhlasen, v případě neodsouhlasení bude uskutečněno náhradní jednání. V případě odsouhlasení zápisu zhotovitel zapracuje závěr konzultace do PD.

III.

Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s níže uvedeným harmonogramem:

- vypracování doplňku PD dle čl. II. odst. 1. a) – **do 31. 1. 2020**
- kontrola objednatele a případné zapracování připomínek objednatele zhotovitelem dle čl. II. odst. 1a) (5 + 5 dní)max. 10 dnů
- vypracování rozpočtu a výkazu výměr čl. II. odst. 1.b). – **do 7. 2. 2020**
- podání žádosti o závazné stanovisko pro doplněnou PD příslušnému orgánu památkové péče čl. II. odst.1.a) – **neprodleně po převzetí odsouhlaseného doplnění PD na základě předávacího protokolu**
- podání žádosti o stavební povolení - **neprodleně po převzetí odsouhlaseného doplnění PD na základě předávacího protokolu**

IV.

Cena a platební podmínky

Tímto dodatkem se mění celková cena díla (bez DPH) dle čl. IV. odst. 1. smlouvy takto:

1. Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 1. 10. 2019 (bez DPH)	150.000,-Kč
2. Vícepráce - cena rozšíření PD dle čl. II. tohoto dodatku je stanovena takto:	
• Doplněk PD dle odst. 1.a)	25.000,-Kč
• Doplněný soupis stavebních prací s výkazem výměr dle odst. 1. b)	3.000,-Kč
Cena za rozšíření PD celkem (bez DPH)	28.000,-Kč

3. Celková cena díla (součet cen z odst. 1. a 2.) je dodatkem č. 1 sjednána v celkové výši:

Celková cena díla dle Dodatku č.1 bez DPH:	178.000,-Kč
DPH:	0,-Kč
Celková cena díla dle Dodatku č.1 s DPH:	178.000,-Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

5. Platby za realizaci díla budou hrazeny na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to vždy pro provedení a řádném předání jednotlivých částí díla dle čl. III. tohoto dodatku na základě předávacích protokolů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V.
Splnění díla

Doplňěk PD bude předán v 10 x v tištěné podobě a 2x digitálně na CD jako aktualizace PD. Doplňěný soupis stavebních prací s výkazem výměř bude předán 2x v tištěné podobě a 2x na CD ve formátu xls(x).

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá se smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 1 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 1 je pro obě strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2012H1190052/465/2019 jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčena, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze dne 6.12. 2019

V Praze dne 12.12. 2019

Národní památkový ústav
územní památková správa v Praze
Mgr. Dušan Michelfeit
ředitel

Ing. arch. Dagmar
Nechanická - Loskotová