

27: 3438/2019

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 2 037 19 10
č. smlouvy zhotovitele: 23/2019-5868

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

Firma: **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**

Sídlo: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III.

IČO: 473 11 975

DIČ: CZ47311975

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372

Telefon: 48534411

Bankovní spojení:

č. účtu

Oprávněné osoby jednající jménem objednatele:

Ing. Michal Zděnek, M.A. – předseda představenstva a

Martin Pabiška, MBA – místopředseda představenstva

Oprávněná osoba za věci technické: Ludvík Lavička – provozně-technický ředitel

(dále jen „objednatel“)

a

Firma: **Výstavba sítí Kolín a.s.**

Sídlo: Polepy 235, PSČ 280 02

IČO: 26115972

DIČ: CZ26115972

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B6146

Telefon: 321 726 324

Bankovní spojení:

č. účtu

Oprávněná osoba jednající jménem zhotovitele:

Zbyněk Hauser, předseda představenstva a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné dohody tento dodatek č.1 (dále též „Dodatek 1“) ke Smlouvě o dílo ze dne 23.5.2019, jejímž předmětem je úplné, řádné, včasné a bezvadné zhotovení propojení VTL plynovodů DN500 a DN100 plynovodem DN100, PN40 v délce cca 19,5m stavby s názvem: „Přeložka VTL plynovodu v rámci stavby se souhrnným názvem: **Rekonstrukce 4 úseků a měnirny na TT Liberec - Jablonec nad Nisou**“.

Změna a důvod k uzavření Dodatku 1:

1.1 Dodatkem 1 se upravuje předmět smlouvy specifikovaný v článku III. Předmět smlouvy, a to na základě neprovedených prací během výstavby, které nebyly provedeny, ale zároveň neměly vliv na řádné a bezvadné dokončení díla. Jedná se konkrétně o položky ze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb č.: 1,2,3,4,16,17,18,19 a 20. Dále se jedná o položku ze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb č. 64, kterou provedla firma Grid Services, s.r.o. se sídlem: Plynárenská 499/1 PSČ 602 00 Brno, IČO: 27935311 na přímou objednávku objednatele.

Na základě výše uvedeného a v souladu s článkem V. Cena za dílo se cena mění takto:

Cena bez DPH:	1 282 941,00 Kč
Cena méněprací:	205 530,00 Kč
Cena bez DPH po odpočtu méněprací:	1 077 411,00 Kč
DPH v platné výši:	226 256,31 Kč
cena včetně DPH:	1 303 667,31 Kč

1.2 Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

1.3 Tento Dodatek 1 nabývá účinnosti po podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a jeho uveřejněním v registru smluv.

1.4 Tento Dodatek 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou originálních výtiscích.

1.5 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek 1 uzavírá svobodně a vážně, nikoli v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že považuje obsah tohoto Dodatku 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku 1 rozhodující. Na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto Dodatku 1 své podpisy.


V Kolíně
dne 29.11.2019

V Liberci
dne 11 -12- 2019

Za zhotovitele:



Zbyněk Hauser
předseda představenstva a.s.



Za objednatele:



Ing. Michal Zděnek, M.A.
předseda představenstva DPMLJ, a.s.



Martin Pabiška, MBA
místopředseda DPMLJ, a.s.

