

Dodatek č. 1
SMOL/OSTR/

Ke smlouvě č. OSTR/SOD /2207/2019/Zem
SMOL/OSTR/18/2019DS

Statutární město Olomouc

se sídlem Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
IČO: 00299308, DIČ: CZ00299308
Zastoupené: Mgr. Miroslavem Žbánkem, MPA, primátorem

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

BeePartner a.s.

se sídlem nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec
Zastoupené: Ing. Davidem Sventkem, MBA, statutárním ředitelem
IČO: 03589277
Plátce DPH, DIČ: CZ03589277
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1:

I. Úvodní ustanovení

Předmětem výše uvedené smlouvy, uzavřené dne 9. 9. 2019, která byla uveřejněna v registru smluv dne 10. 9. 2019, je Posouzení proveditelnosti a financovatelnosti záměru Multifunkční hala, které bude obsahovat písemná i ústní doporučení, podněty, návrhy opatření, analýzy, připomínky a konzultace v předmětné oblasti, vč. účasti na souvisejících jednáních.

II. Termín plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 1 výše uvedené smlouvy se mění tak, že k odevzdání díla dojde nejpozději do 31. 3. 2020.
2. Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 2 výše uvedené smlouvy se mění tak, že:
 - a) termín pro odevzdání 1. Bloku dílčího plnění se stanovuje na 11. 12. 2019 a bude zahrnovat:
 - i. Posudek na veřejnou podporu
 - ii. Analýzu financovatelnosti
 - iii. Organizační model provozu – vstupní/podkladový materiál s popisem analyzovaných investičních a provozních modelů
 - iv. Průběžnou zprávu o zpracování předběžné studie proveditelnosti
 - b) termín pro odevzdání 2. Bloku se stanovuje na 28. 2. 2020 a bude obsahovat:
 - i. Organizační model provozu

ii. Předběžnou studii proveditelnosti

3. Smluvní strany se dohodly, že v době od původního termínu plnění Bloku 1 do uveřejnění tohoto dodatku, nedošlo k prodloužení zhotovitele s plněním Bloku 1.

III. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že článek VI. odst. 1 písm. a) a b) výše uvedené smlouvy se mění tak, že faktury, které budou podkladem pro úhradu smluvní ceny, budou vystaveny následovně:
 - a) po odevzdání dílčích plnění v rozsahu Bloku 1 – bude vystavena zálohová faktura ve výši 50 % z celkové ceny díla,
 - b) po sepsání protokolu o převzetí díla bude vystavena faktura ve výši 50 % celkové ceny díla.

IV. závěrečná ustanovení

1. Ostatní smluvní ujednání původní smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že obsah tohoto dodatku může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tento dodatek bude objednatel uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne:

V Třinci dne:

.....

.....

za objednavatele
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
primátor
Statutární město Olomouc

za zhotovitele
Ing. David Sventek, MBA
statutární ředitel
BecPartner a.s.