

<b>Změnový list č. 5</b>	
<b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b>	
<b>Akce:</b>	Výstavba odborných učeben v SŠZS Chrudim

Popis změny	Záměna keramického umyvadla za nerezový dřez.
Specifikace změny	Záměna keramického umyvadla za nerezový dřez z důvodu lepšího napojení na okolní obklad a také z důvodů funkčnosti. Dřez je oproti umyvadlu opatřen větším odpadem a je tedy daleko vhodnější pro daný provoz.
Zdůvodnění změny	Dřez je oproti umyvadlu opatřen větším odpadem a je tedy daleko vhodnější pro daný provoz

Vypracoval:

Datum:

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis	datum

**Schválil:**

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
projektant/AD	podpis	datum
zadavatel/objednatel	podpis	datum

### Změnový list č. 5

				Částka a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený stav				Rozdíl a odpočty				
				<i>jednotková</i>												
PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	cena(Kč)	Celkem	M.j.	Množství	cena (Kč)	Celkem	M.j.	Množství	cena (Kč)	Celkem	
81	K	14	Mycí a odkládací pracoviště,vč. umyvadla a baterie, rozměry: 800x hl 600x v900 mm, prac. deska PD	ks	1,00	12 919,00 Kč	12 919,00 Kč	ks	0	0	0	ks	1	12 919,00 Kč	-12 919,00 Kč	
			Mycí a odkládací pracoviště,vč. dřezu a baterie, rozměry: 800x hl 600x v900 mm, prac. deska PD	ks	1,00	12 919,00 Kč	12 919,00 Kč	ks	0	0	0	ks	1	12 919,00 Kč	12 919,00 Kč	
															0,00 Kč	