

Stavba: „Odkanalizování lokality nad nám. B. Němcové v Jablonci nad Nisou – I.etapa“

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ - DODATEK Č. 1 - PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list číslo	Stavební objekt	Název změny	Méněpráce (základ pro DPH)	Vícepráce (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 1 (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 1 (včetně 21% DPH)
01a	03	Prodloužení vodovodu	0,00	58 520,93	58 520,93	70 810,33
01b	05	Úpravy přilehlých zpevněných ploch	0,00	278 070,23	278 070,23	336 464,98
01c	01	Zřízení betonové revizní šachty	0,00	24 798,60	24 798,60	30 006,31
01d	02	Změna dešťové kanalizace D1	0,00	48 070,21	48 070,21	58 164,95
01e	02	Doplnění odvodňovacího žlabu	0,00	25 921,17	25 921,17	31 364,62
01f	02	Doplnění dešťové přípojky	0,00	14 408,21	14 408,21	17 433,93
01g	04	Odpočet části přeložky NTL plynovodu P2	-100 960,21 Kč	0,00	-100 960,21	-122 161,85
01h	VP	Odpočet zkoušek únosnosti	-1 010,00 Kč	0,00	-1 010,00	-1 222,10
01i	01	Splaškové přípojky S1 - odpočet	-160 126,74 Kč	0,00	-160 126,74	-193 753,36
01j	01	Splašková kanalizace S3 - odpočet	-37 449,71 Kč	0,00	-37 449,71	-45 314,15
01k	02	Dešťová kanalizace D2 - odpočet	-6 482,57 Kč	0,00	-6 482,57	-7 843,91
01l	05	Finální oprava komunikace - odpočet	-24 897,52 Kč	0,00	-24 897,52	-30 126,00
01m	01	Splaškové přípojky S3 - odpočet	-41 716,76 Kč	0,00	-41 716,76	-50 477,28
01n	02	Vpusti s dešťovými přípojkami - odpočet	-83 679,46 Kč	0,00	-83 679,46	-101 252,15
01o	02	Dešťové přípojky objektů - odpočet	-5 471,70 Kč	0,00	-5 471,70	-6 620,76
		CELKEM	-461 794,67 Kč	449 789,35	-12 005,32	-14 526,44

Změnový list č. 01 vypracoval:

za zhotovitele 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Petr Löffler

Změnový list č. 01 schválil:

za autorský dozor:

Ing. Pavel Zemler

za technický dozor stavebníka:

Ing. Pavel Zemler

za objednatele:

Ing. Pavel Sluka

Radka Poprová