



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.1

číslo smlouvy: 5 202 66

Uzavřena podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přebouč**
sídlo: 535 33 Přebouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101



dále jen objednatel

2. Zhotovitel : jméno: **Agrostav Pardubice a.s.**
sídlo: Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice
zastoupený : Dipl. Ing. Petr Žirovnický, ředitel společnosti
IČO : 46506063
DIČ : CZ46506063



dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení dvou staveb, zadávaných společně jako jedna zakázka, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. Jedná se o následující dvě stavby:
 - Rekonstrukce komunikace v ulici Tyršova, Přebouč
 - Chodník ul. Československé armády u parku mezi ul. Pardubická a Žižkova, Přebouč
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je upřesnění výměr položek rozpočtu dle skutečného rozsahu provádění.

V. Cena díla

1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo upravuje následovně:



Cena dle původní SoD:

Cena bez DPH	3.984.251,00 Kč
DPH 21 %	836.692,71 Kč
Cena vč. DPH	4.820.943,71 Kč

Cena za dodatek č.1:

Cena za dodatek č.1 bez DPH	- 397.680,37 Kč
Z toho: Chodník v ul. Tyršova	- 90.563,40 Kč
Chodník v ul. Československé armády	-307.116,97 Kč
DPH 21%	- 83.512,88 Kč
Cena za dodatek č.1 celkem včetně DPH	- 481.193,25 Kč

Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.1:

Cena díla bez DPH	3.586.570,63 Kč
DPH 21%	753.179,83 Kč
Cena celkem včetně DPH	4.339.750,46 Kč

XIV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přebouče č. 29/19/2019/I ze dne 2.12.2019.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přebouči dne

V Pardubicích dne.....

.....
Bc. Irena Burešová
starostka města Přebouče

.....
Dipl. Ing. Petr Žirovnický
ředitel společnosti

Přílohy: Rozpočet méněprací