

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo evidované pod číslem 25/D/R/19 ze dne 3.6.2019 na stavbu

„Úprava parkovací plochy Na Nivách včetně úpravy dopravy na České Čtvrti“

uzavřená podle usanovení. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoník, v platném znění, mezi
níže uvedenými účastníky smlouvy

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:	město Trutnov
Sídlo:	Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování:	Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO:	00278360
DIČ:	CZ00278360
zastoupený ve věcech smluvních:	
Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města	
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:	
Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371), e-mail: franc@trutnov.cz	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu:	124601/0100
I.2. Zhotovitel:	COLAS CZ a.s.
Sídlo:	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Adresa pro doručování:	P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
IČO:	26177005
DIČ:	CZ26177005
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Kellerem- ředitelem oblasti Sever	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	7408201/0100

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě požadovaných méněprací, víceprací, se kterými nebylo v původním rozpočtu počítáno, se mění smlouva o dílo evidovaná pod číslem 25/D/R/19 ze dne 03.06.2019 následovně:
2. Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o následující text:
„II5. Provedení díla dále obsahuje méněpráce, vícepráce dle změnového rozpočtu, který je přílohou dodatku č.1.“

3. V článku IV. Cena za provedení díla se bod VI.1. mění následovně:

„IV.1. Souhrnná cena za provedení díla se sjednává ve výši: “

- Cena bez DPH: 11.527.323,06 Kč
- DPH: 2.420.737,92 Kč
- Cena vč. DPH: 13.948.061,38 Kč

z toho dílčí ceny se sjednávají ve výši:

- úprava parkovací plochy Na Nivách
Cena bez DPH: 9.139.593,89 Kč
DPH: 1.919.314,72 Kč
Cena vč. DPH: 11.058.908,59 Kč
- úprava napojení komunikace Pragovka
Cena bez DPH: 1.199.343,55 Kč
DPH: 251.862,15 Kč
Cena vč. DPH: 1.451.205,70 Kč
- úprava křižovatka Novodvorská, R. A. Dvorského, Procházkova
Cena bez DPH: 408 349,20 Kč
DPH: 85 753,33 Kč
Cena vč. DPH: 494 102,53 Kč
- úprava okružní křižovatky U kina
Cena bez DPH: 780.036,82 Kč
DPH: 163.807,73 Kč
Cena vč. DPH: 943.844,55 Kč

Z toho cena víceprací, méněprací dle Dodatku č.1 se stanoví takto:

Vícepráce: Cena bez DPH 146.188,40 Kč
Méněpráce: Cena bez DPH -375.865,00 Kč

Celková cena díla se sjednává jako cena pevná.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady města č. RM_2019-1277/24 ze dne 02.12.2019

V Trutnově dne

V Hradci Králové dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Ivan Adamec
starosta města

.....
Ing. Pavlem Kellerem
ředitel oblasti sever