

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 2019/06/97/Sla, uzavřené dne 15.08.2019 (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany:

**1. statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

(dále jen „kupující“)

**2. Szturc interiéry s.r.o.**

se sídlem: Nýdek 151, 739 95 Nýdek  
zastoupena: Ing. Bogdanem Szturcem, jednatelem  
IČO: 03181081  
DIČ: CZ03181081

Bankovní spojení: FIO banka, a.s.

č. účtu: [REDACTED]

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 59496

(dále jen „prodávající“)

**I.****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany dne 15.08.2019 uzavřely Kupní smlouvu č. 2019/06/97/Sla na zajištění kompletní dodávky interiérového vybavení a nábytku včetně montáže v rámci plnění zakázky „Speciální výslechová místnost se zázemím 2019 – Interiérové vybavení Kinská č.p. 419, Třinec“. (dále jen „smlouva“).
2. Na základě nově vzniklých požadavků ze strany kupujícího dochází ke změně rozsahu dodávky, spočívající ve změně provedení položek a dodání nových položek.
3. V návaznosti na provedené změny rozsahu plnění se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 2 Smlouvy, do které se tímto dodatkem vkládá nová položka, a to:
  - skříňka k uskladnění hraček, rozměr 600 x 400/500 mm, 2.670,- Kč bez DPH.a dále se upravují položky:
  - policová sestava, u které se navíc dodávají 2x dvířka křídlové, a to si vyžádá zvýšení ceny o 2.300,- Kč bez DPH,
  - vertikální žaluzie, dochází k prodloužení délky vertikálních žaluzií na délku 3350 mm, přičemž dochází k navýšení ceny o 870 Kč/ks, tj. navýšení ceny o 2.610 Kč za 3 ks.
4. V návaznosti na provedené změny rozsahu plnění se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny a článek IV. bod 1 se nahrazuje tímto zněním:

- „Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět plnění celkovou kupní cenu, a to ve výši:

cena bez DPH	<b>202.761,-Kč,</b>
DPH (sazba 21%)	42.579,81,-Kč,
cena celkem vč. DPH	<b>245.340,81,-Kč,</b>

5. Dále se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění, a tímto ujednáním se mění článek III. bod 1, který nově zní:

- „Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle čl. II. této smlouvy nejpozději do 08.10.2019. Dodávka a montáž zboží na místě plnění se uskuteční po ukončení stavebních prací, které budou probíhat v části prostor, kde má být zboží umístěno. Přesný harmonogram dodávky a montáže zboží na místě si strany dohodnou operativně tak, aby byla dodržena doba plnění uvedená v předchozí větě. Kupující je povinen zajistit stavební připravenost prostor nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím výše uvedeného termínu. V případě, že kupující nesplní svou povinnost uvedenou z předcházející věty, prodlužuje se termín dodání zboží o stejnou dobu, o kterou se kupující opozdí v připravenosti prostor“.

## II.

### Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění kupující.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž kupující i prodávající obdrží jeden.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2019/952 ze dne 16.09.2019.

V Třinci dne 26.9.2019

V Třinci dne 18.9.2019

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

RNDr. Věra Palkovská  
primátorka

Ing. Bogdan Szturc  
jednatel

**Szturc** ...tvůrce interiérů  
Szturc interiéry s.r.o.  
Nýdek 151 / 739 95 Nýdek  
szturc@szturc.cz / www.szturc.cz  
IČO: 03181081 / DIČ: CZ03181081