

**DODATEK Č. 1/2019  
K**

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO) ZE DNE 19. 2. 2019**

Název smlouvy: **I/23 Kardašova Řečice – obchvat, DÚR/IČ**  
Číslo smlouvy objednatele: 05PT-001593  
Číslo smlouvy zhotovitele: 2019/0125

ISPROFIN/ISPROFOND: 5311510009

Název související veřejné zakázky:

**Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací,  
číslo dohody: 01UK-003365**

následující Smluvní strany

**1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
datová schránka:	████████
zastoupeno:	██████████ generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	██████████ ředitelka Správy České Budějovice
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██████████ ředitelka Správy České Budějovice
e-mail: ██████████	
tel: ██████████	
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail: ██████████	
tel: ██████████	

(dále jen „Objednatel”)

a

**1. HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem:	Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
IČO:	44961944
DIČ:	CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku:	OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██████████ č.ú.: ██████████
zastoupen:	██████████ ředitelem a jednatelem společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] obchodní ředitelka

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] technický ředitel

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

***vedoucí společník***

**AF-CITYPLAN s.r.o.**

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupeným [redacted] jednatelem

IČO: 47307218

DIČ: CZ47307218

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005  
***společník***

**Link projekt s.r.o.**

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno

zastoupeným [redacted] jednatelem

IČO: 27678032

DIČ: CZ27678032

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304  
***společník***

**GEOtest, a.s.**

se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

zastoupeným [redacted] členem  
představenstva

IČO: 46344942

DIČ: CZ46344942

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699  
***společník***

**SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

zastoupeným [redacted] jednatelem a [redacted]  
jednatelem

IČO: 04598555

DIČ: CZ04598555

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250116  
***společník***

tvůřící společnost nazvanou: **HBH / AF / LINK / GEOtest / SAGASTA**

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1/2019 Smlouvy (dále jako „**Dodatek č. 1/2019**“)

## Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1/2019 z důvodu skutečností zjištěných během zpracování předmětu smlouvy. Zjištěné skutečnosti vyplynuly z

- projednání DÚR v rozpracovanosti s ŘSD ČR a dotčenými orgány, především SFDI a DI PČR DI, ze kterých vyplynuly nové požadavky na technické řešení odlišné od Technické studie (I/23 Kardašova Řečice, obchvat – aktualizace technické studie, Blahoprojekt, s.r.o., 06/5019) této akce uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy jako podklad pro zpracování DÚR.  
Projednání, ze kterých vyplynuly požadavky se uskutečnili dne 30.10.2019 na ŘSD ČR Správa České Budějovice a dne 11.11.2019 na ŘSD ČR GR.
- rozpracování technického řešení do podrobnosti DÚR, ze kterého vyplynuly nutné změny technického řešení odlišné od Technické studie této akce uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy jako podklad pro zpracování DÚR.

Uvedené skutečnosti mají za důsledek následující hlavní změny předmětu smlouvy:

- Změna křižovatky „střed“, ve staničení cca km 1,6, pro zajištění dostatečného rozhledu pro levé odbočení z vedlejší komunikace II/147 na hlavní komunikaci I/23. Změna bude spočívat v návrhu připojovacího pruhu do hlavního dopravního proudu zleva a jeho fyzické oddělení od hlavního proudu.
- Změna křižovatky „jih“, ve staničení km cca 11,8 – 12,3, na mimoúrovňovou křižovatku s maximálním využitím navržených komunikací dle Technické studie.
- Zajištění připojení objektů pro bydlení v místní části Pod Hradem na síť pozemních komunikací umožňujících průjezd IZS, svozu odpadu apod. Napojení bude zajištěno návrhem nové místní komunikace vedené z překládané silnice III/13525 přes nově navržený mostní objekt přes potok Řečice do stávající místní komunikace v místní části Pod Hradem.

Dodatek č. 1/2019 upravuje článek II. Cena za poskytování služeb v dílčí části ceny DÚR a návazně v celkové ceně plnění. Dále dodatek upravuje článek III. Doba a místo plnění v části plnění Koncept DÚR.

Dodatek č. 1/2019 zahrnuje dále změnu kontaktní osoby ve věcech technických Objednatele. Touto změnou jsou upraveny údaje o Objednateli na straně 1 a článek II. Cena za poskytování služeb v odstavci 4.

## Článek II.

### Cena za poskytování plnění

#### Původní znění

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

a. Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí (IČ k ÚR)

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena plnění v Kč včetně DPH</b>
4 873 600,-	1 023 456,-	5 897 056,-

#### **Dílčí části ceny:**

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)

<b>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</b>
3 410 500,-	716 205,-	4 126 705,-

*Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí (IČ k ÚR)*

<b>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</b>
1 463 100,-	307 251,-	1 770 351,-

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je ██████████

**Nové znění**

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:
  - a. Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí (IČ k ÚR)

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena plnění v Kč včetně DPH</b>
5 190 000,-	1 089 900,-	6 279 900,-

**Dílčí části ceny:**

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)

<b>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</b>
3 726 900,-	782 649,-	4 509 549,-

*Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí (IČ k ÚR)*

<b>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</b>
1 463 100,-	307 251,-	1 770 351,-

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3-dodatek 1/2019 této smlouvy. Změněné položky tabulky č.3 jsou vyznačeny modrou barvou.

2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDAKCE]

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

##### Původní znění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: po písemném pokynu objednatele

Dokončení plnění: předáním pravomocného územního rozhodnutí objednateli

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept DÚR	do 6 měsíců od písemného pokynu objednatele k zahájení prací
Čistopis DÚR	do 1 měsíce po projednání připomínek ke konceptu DÚR
Zahájení IČ k ÚR	po předání čistopisu DÚR na výzvu objednatele
Podání žádosti o ÚR	do 6 měsíců od zahájení IČ

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice.

##### Nové znění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: po písemném pokynu objednatele

Dokončení plnění: předáním pravomocného územního rozhodnutí objednateli

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept DÚR	do 9 měsíců od písemného pokynu objednatele k zahájení prací
Čistopis DÚR	do 1 měsíce po projednání připomínek ke konceptu DÚR
Zahájení IČ k ÚR	po předání čistopisu DÚR na výzvu objednatele
Podání žádosti o ÚR	do 6 měsíců od zahájení IČ

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice.





Tabulka č. 2

## Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

### SPECIFIKACE DÚR

*Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu*

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")			
<b>A. Průvodní zpráva</b>			
1. Identifikační údaje	20	■	■
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	16	■	■
3. Seznam vstupních podkladů	16	■	■
<b>B. Souhrnná technická zpráva</b>			
1. Popis území stavby	35	■	■
2. Celkový popis stavby	35	■	■
3. Připojení na technickou infrastrukturu	20	■	■
4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie	40	■	■
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	28	■	■
6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana	30	■	■
7. Ochrana obyvatelstva	16	■	■
8. Zásady organizace výstavby	40	■	■
9. Celkové vodohospodářské řešení	36	■	■
<b>C. Situační výkresy</b>			
1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000	40	■	■
2. Katastrální situační výkres	40	■	■
3. Koordinační situační výkres 1:1000	280	■	■
4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.)	30	■	■
<b>D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ</b>			
<b>D.1 Stavební část</b>			
<b>1.1 Objekty pozemních komunikací</b>			
původní - dle Smlouvy	560	■	■
změna křižovatky "střed"	36	■	■
změna křižovatky "jih"	67	■	■
místní komunikace Pod Hradem	80	■	■
<b>1.2 Mostní objekty a zdi</b>			
původní - dle Smlouvy	430	■	■
změna křižovatky "střed"	4	■	■
změna křižovatky "jih"	12	■	■
místní komunikace Pod Hradem	140	■	■
<b>1.3 Vodohospodářské objekty</b>			
původní - dle Smlouvy	410	■	■

změna křižovatky "střed"	16	■	■
změna křižovatky "jih"	8	■	■
místní komunikace Pod Hradem	5	■	■
1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace	Neobsazeno		
1.5 Objekty podzemních staveb	Neobsazeno		
1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku	150	700	■
1.7 Objekty drah	Neobsazeno		
1.8 Objekty pozemních staveb	85	■	■
1.9 Ostatní stavební objekty			
původní - dle Smlouvy	85	■	■
změna křižovatky "střed"	9	■	■
změna křižovatky "jih"	8	■	■
místní komunikace Pod Hradem	25	■	■
D.2 Technologická část	Neobsazeno		
E. Doklady			■
původní - dle Smlouvy	80	■	■
projednání změn	18	■	■
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY			■
1. geodetické zaměření stavby			
původní - dle Smlouvy	200	■	■
geodetické doměření nového území	24	■	■
2. průzkum inženýrských sítí	80	■	■
3. dopravně inženýrský průzkum	70	■	■
4. Rešerše předaného předběžného GTP a požadavky pro projekt podrobného GTP dle TP 76	100	■	■
5. hydrogeologický průzkum	Neobsazeno		
6. klimatologický průzkum	Neobsazeno		
7. korozní průzkum	Neobsazeno		
8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)	70	■	■
9. pedologický průzkum	70	■	■
10. dendrologický průzkum	75	■	■
11. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru)	500	■	■
12 Hluková studie	90	■	■
13 rozpylová studie	75	■	■
14. Bilance zemin a ornice	73	■	■
15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL	80	■	■
16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	210	■	■
17. odhad stavebních nákladů	95	■	■
18. projekt odpadového hospodářství	75	■	■
19. Podklady pro verifikační stanovisko	430	■	■
G. Reprografie 5 paré (v Kč)		■	■
<b>SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)</b>			<b>3 726 900</b>

Digitálně podepsal: ■  
Datum: 12.12.2019 14:38:38 +01:00

■  
■

Digitálně podepsal  
Datum: 2019.12.12  
12:20:01 +01'00'



Tabulka č. 3

## Inženýrská činnost k ÚR

## I/23 Kardašova Řečice - obchvat, DÚR/IČ

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbou

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
Kompletace podkladů z dokladové části projednání	48	■	■
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony. zejména:			■
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	15	■	■
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF	38	■	■
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	15	■	■
- souhlas k zásahu do PUPFL, souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa	15	■	■
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	20	■	■
- zajištění vyjádření dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění (kácení mimolesní zeleně) a vyhl. 189/2013 Sb.	25	■	■
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb.,z.č.266/1994 Sb.,z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění	50	■	■
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana	20	■	■
- vyjádření, souhlas a rozhodnutí zák.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění	70	■	■
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz	30	■	■
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky	neobsazeno		x
-stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb	20	■	■
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)	28	■	■
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	360	■	■
<b>ČÁST A – CELKEM</b>			<b>490 100</b>
Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp.provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení	420	■	■

<b>ČÁST B CELKEM</b>			<b>294 000</b>
----------------------	--	--	----------------

<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C</b>	<b>Zadavatelem předpokládaný počet hod</b>	<b>Hodinová sazba Kč/hod</b>	<b>Cena Kč</b>
Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí	460	■	■
<b>ČÁST C CELKEM</b>			<b>322 000</b>

<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D</b>	<b>Zadavatelem předpokládaný počet hod</b>	<b>Hodinová sazba Kč/hod</b>	<b>Cena Kč</b>
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	510	■	■
<b>ČÁST D CELKEM</b>			<b>357 000</b>
<b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR</b>			<b>1 463 100</b>

■

■

■

Digitálně podepsal

■

Datum: 2019.12.12

12:21:05 +01'00'

Digitálně podepsal: ■

Datum: 12.12.2019 14:38:31 +01:00