

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 0036/2019

č. zhotovitele: 012/2019

uzavřený podle občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Zhotovitel:

Název: KAVE Bau s.r.o
Sídlo (adresa): K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany
DIČ: CZ24135658
IČO: 241 35 658
Zastoupen: Petrem Veselým, jednatelem
Bankovní spojení: [redacted]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted]

Objednatel:

Název: Město Moravská Třebová
Sídlo: T. G. Masaryka 29
Telefon: +420 461 353 160
DIČ: CZ00277037
IČO: 002 77 037
Zastoupen: Ing. Tomášem Kolkopem, starostou města
Bankovní spojení: [redacted]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [redacted]

Na základě dohody smluvních stran se mění následující článek III. Cena díla následovně:

III. Cena díla

1. Na základě dohody smluvních stran se cena za provedení díla mění následovně:

Dodatek č. 1	
Vícepráce	14 512,40 Kč

Cena celkem bez DPH	14 512,40 Kč
Rekapitulace	
Smlouva o dílo	193 627,34 Kč
Dodatek č. 1	14 512,40 Kč

Cena celkem bez DPH	208 139,74 Kč

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.

Tento Dodatek č. 1 k SOD je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.


Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně ne-výhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Dodatek č. 1 je v souladu s usnesením rady města č. 1057/R/181119 ze dne 18. 11. 2019.

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1 Nabídka zhotovitele

V Moravské Třebové, dne 22. 11. 2019...



starosta města

PŘEZKOUM 

LIST SOUPISU PRACÍ

Moravská Třebová - Odtěžení zeminy pro parkoviště - Vícepráce

SO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17. 9. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 512,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 512,40	21,00%	3 047,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 560,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravská Třebová - Odtěžení zeminy pro parkoviště - Vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 17. 9. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

14 512,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 512,40

14 512,40

RACÍ

oravská Třebová - Odtěžení zeminy pro parkoviště - Vícepráce

Datum: 17. 9. 2019

atel:

Projektant:

zeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							14 512,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 512,40
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 512,40
5	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	292,000	49,70	14 512,40