

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	poř. číslo	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SSD:				

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561, DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jana Fišarová

Sídlo: Albrechtická 1796/194, 79401- Křmrov – Pod Bezručovým vrchem

IČO: 45174377

DIČ: CZ

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 03.09.2019 smlouvu o dílo č. HMSK/SML/335/2019 (dle evidence objednatele), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace „IVC Opava – garáže druhosledové techniky“ ve stupni pro stavební povolení a provedení stavby včetně služeb inženýrské činnosti. Projektová dokumentace bude řešit samostatně stojící objekt garáží, který bude navazovat na stávající zástavbu areálu Integrovaného výjezdového centra Opava. Projekt bude zpracován v rozsahu zadání v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“) (dále jen „smlouva o dílo“). Obsah této smlouvy o dílo je smluvním stranám znám.

II.

- Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu rozšíření specifikace díla a dalších skutečností uvedených ve smlouvě o dílo.
- Čl. III. odst. 2 smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem následujícím způsobem:
 - Specifikace díla: zpracování projektové dokumentace "IVC Opava - garáže druhosledové techniky" ve stupni pro stavební povolení a provedení stavby včetně služeb inženýrské činnosti, ve stupni pro stavební povolení a provedení stavby včetně služeb inženýrské činnosti (DSP a DPS), dále ve stupni pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) včetně služeb inženýrské činnosti. Projektová dokumentace bude řešit samostatně stojící objekt garáží, který bude navazovat na stávající zástavbu areálu Integrovaného výjezdového centra Opava. Projekt bude zpracován v rozsahu zadání v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).*
- Čl. III. odst. 3 smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem následujícím způsobem:
 - Součástí provedení díla je i předání dokladů, které se k dílu vztahují (zejména kopie podaných žádostí dotčeným orgánům státní správy k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a koordinovaného závazného stanoviska, projednání a zajištění vydání rozhodnutí o umístění stavby na příslušném stavebním úřadě, vyjádření orgánů ministerstva vnitra s přenesenou působností v oblasti hygieny, bezpečnosti práce a energetiky a dále doklady prokazující oslovení dotčených správců sítí).*
- Čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem následujícím způsobem:



1. Cena za provedené dílo podle předané dokumentace a soupisu prací je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	DSP a DPS	DÚR	celkem
<i>Cena bez DPH</i>	330.000,- Kč	32.000,- Kč	362.000,- Kč
<i>DPH 21%</i>	69.300,- Kč	6.720,- Kč	76.020,- Kč
<i>Cena včetně DPH</i>	399.300,- Kč	38.720,- Kč	438.020,- Kč

5. Čl. V. odst. 2 smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem následujícím způsobem:
2. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli do 31.03.2020, přičemž projektovou dokumentaci ve stupních DSP a DPS vč. koordinovaného stanoviska, dokladové části a rozpočtu je povinen dokončit a předat objednateli do 16.12.2019, a to 1x paré jedностupňové projektové dokumentace v listinné podobě a 2x na nosiči DVD, a projektovou dokumentaci ve stupni DÚR včetně finálních verzí stupňů DSP a DPS se zapracováním případných změn, které vzešly z DÚR, a sice 6x paré projektové dokumentace v listinné podobě a 2x na nosiči DVD je povinen dokončit a předat objednateli do 31.03.2020.
6. Čl. VII. smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem následujícím způsobem:
1. Zálohy nejsou sjednány.
 2. Podkladem pro úhradu ceny dodaného díla budou dílčí faktury, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dílčí faktury“). Dílčí faktury budou vystaveny po provedení projektové dokumentace ve stupních DSP a DPS a po provedení finální projektové dokumentace včetně stupně DÚR. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a zašle objednateli po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel tímto souhlasí s použitím daňových dokladů v elektronické podobě.
 3. Jednotlivé dílčí faktury musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:
 - a) označení smlouvy a datum jejího uzavření,
 - b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplacen,
 - c) kontaktní údaje zhotovitele pro záležitosti fakturace,
 - d) součástí faktury musí být předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně soupisu provedených prací, podepsaný zástupci obou smluvních stran, potvrzující, že dílo bylo řádně provedeno.
 4. Lhůta splatnosti všech dílčích faktur činí 21 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
 5. Zhotovitel je povinen doručit faktury do sídla objednatele nejpozději do 31.03.2020. Faktura v listinné podobě musí být doručena na adresu objednatele na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a faktura v elektronické podobě musí být doručena na e-mailovou adresu: ucturna@hzsmk.cz.
 6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH, nebo budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl, je objednatel oprávněn bez zaplacení fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené fakturě vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy.
 8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
 9. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.
7. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 – cenová nabídka.

12 -12- 2019

Ostrava dne




za objednatele

brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

Ostrava dne

9.12.19



Masíčský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30 Ostrava - Zábřeh
19

Hasičský záchranný sbor MSK

Ostrava



V Krnově 11.11.2019

Nabídka

Předkládám Vám nabídku na dopracování PD ve stupni DUR včetně služeb inženýrské činnosti na akci

„IVC Opava - garáže druhosledové techniky“

S ohledem na proběhlé místní šetření, v rámci kterého se někteří dotčení vlastníci sousedních parcel k řešenému záměru stavby vyjádřili negativně, je nutno s ohledem na stávající legislativu stavbu umístit a připomínky vlastníků vypořádat.

Předmětem nabídky je

- dopracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), která bude obsahem a rozsahem odpovídat vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění (dle přílohy č.1) a bude úměrná charakteru řešené stavby spolu se souvisejícími stavbami.
- zajištění odpovídající služby inženýrské činnosti pro daný stupeň DUR (nutné vyjádření správců IS, záv. stanoviska dotčených orgánů včetně projednání a zajištění vydání rozhodnutí o umístění stavby na příslušném stavebním úřadě Magistrátu v Opavě)

Nabídku podává:

obchodní jméno uchazeče:

právní forma uchazeče:



OSVC, podnikající dle živnostenského zákona
IČ: 45174377, DIČ
(DPH - jsem plátcem)

sídlo podnikání :

korespondenční adresa

(=adresa pro doručování)

kontakt:

Albrechtická 1796/194, 794 01 Krnov



bankovní spojení a číslo účtu uchazeče

ČSOB a.s., útvar PS – č.ú. 224768596/0300

Nabídková cena (jsem plátcem DPH)

celková cena bez DPH po slevě činí 32 000,- Kč

DPH 21% 6 720,-Kč

s DPH cena činí 38 720,-Kč

Cena je stanovena s ohledem na výše uvedené a domluvený rozsah.

