

Dohoda o narovnání

uzavřená podle § 1903 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Česká republika – Česká inspekce životního prostředí

se sídlem Na Břehu 267, 190 00 Praha 9

IČ: 41693205

jednající: Ing. Erik Geuss Ph.D., ředitel ČIŽP

(dále jen „ČIŽP“)

a

Revitherm s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze, Spisová značka C 187898

se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9 – Černý Most

IČ: 24198820

bankovní spojení: 7018055001/5500

jednající: Martin Burreiter, jednatel společnosti

(dále jen „společnost Revitherm“)

Finanční kontrola ČIŽP	38
příkazce operace	Voborník
datum	3. 12. 2019
správce rozpočtu	Geuss
datum	3. 12. 2019

ČIŽP a společnost Revitherm uzavírají podle § 1903 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto dohodu o narovnání:

Čl. I

1) ČIŽP a společnost Revitherm uzavřely dne 31. 7. 2019 smlouvu o dílo, ve které se společnost Revitherm zavázala provést pro ČIŽP celkovou výměnu střešní krytiny a provedení zateplení střechy domu nadkrokevní izolací, a to budovy Oblastního inspektorátu ČIŽP na adrese Výstupní 508/9, 400 07 Ústí nad Labem – Neštšmice – Krásné Březno a ČIŽP se zavázala dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu uvedenou v čl. IV. smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).

2) V průběhu provádění díla bylo při odkrytí střešní krytiny konstatováno, že rozměry střešních trámů se neshodují s rozměry ve výkresové dokumentaci. Po dohodě s TDI paní Ing. Volfovou, zaměstnancem provozu p. Voborníkem, ředitelem OI p. Grundem a firmou Revitherm s.r.o. došlo k změně rozměrů oken, jelikož konstrukční rozměry krovů dovolovali zvětšení prosklené plochy a tím k zvýšení přísunu denního světla do kanceláří o cca 25%. Cena nabízená firmou Revitherm s.r.o. byla nižší nežli nabídka firmy Velux a cena odpovídala ceně obvyklé v místě a čase došlo k podepsání jak ve stavebním deníku tak Změnového listu.

3) Z důvodů uvedených v přechozím odstavci se ČIŽP a společnost Revitherm dohodly dne 1. 10. 2019 zápisem do stavebního deníku ve spojení se změnovým listem ZL 001 na následujících změnách předmětu smlouvy o dílo:

a) Na místo 9 oken o rozměrech 66x118 cm v ceně 21 200 Kč bez DPH za kus, tj. celkem za 9 oken 190 800 Kč bez DPH společnost Revitherm dodá a namontuje 2 okna o rozměrech 78x118 cm v ceně 24 800 Kč bez DPH za kus, tj. celkem za 2 okna Kč 49 600 bez DPH, 3 okna o rozměrech 78x140 cm

Handwritten scribbles and marks in the top left corner.

Vertical handwritten marks in the lower left quadrant.

Two vertical handwritten lines in the upper middle section.

Two vertical handwritten lines in the lower right quadrant.

v ceně 26 700 bez DPH za kus, tj. celkem za 3 okna 80 100 Kč bez DPH, 2 okna o rozměrech 94x140 cm v ceně 28 200 bez DPH za kus, tj. celkem za 2 okna 56 400 Kč bez DPH a 2 okna o rozměrech 114x140 cm v ceně 30 600 bez DPH za kus, tj. celkem za 2 okna 61 200 Kč bez DPH.

b) Společnost Revitherm dodá a namontuje 10 kusů žaluzií, které nebyly součástí předmětu smlouvy o dílo, v ceně 6 300 Kč bez DPH za kus, tj. celkem 63 000 Kč bez DPH celkem.

4) ČIŽP a společnost Revitherm následně ale neuzavřely dodatek ke smlouvě o dílo do okamžiku předání a převzetí díla, tj. do 13. 11. 2019.

5) ČIŽP a společnost Revitherm uzavírají tuto dohodu o narovnání, aby práva a povinnosti mezi nimi nebyly sporné s ohledem na výše uvedené skutečnosti.

6) Touto dohodou o narovnání ČIŽP a společnost Revitherm prohlašují, že společnost Revitherm se dne 2. 10. 2019 zavázala na základě dohody s ČIŽP a následně provedla následující změny předmětu smlouvy o dílo:

a) Na místo 9 oken o rozměrech 66x118 cm v ceně 21 200 Kč bez DPH za kus, tj. celkem za 9 oken 190 800 Kč bez DPH společnost Revitherm dodala a namontovala 2 okna o rozměrech 78x118 cm v ceně 24 800 bez DPH za kus, tj. celkem za 2 okna Kč 49 600 bez DPH, 3 okna o rozměrech 78x140 cm v ceně 26 700 bez DPH za kus, tj. celkem za 3 okna 80 100 Kč bez DPH, 2 okna o rozměrech 94x140 cm v ceně 28 200 bez DPH za kus, tj. celkem za 2 okna 56 400 Kč bez DPH a 2 okna o rozměrech 114x140 cm v ceně 30 600 bez DPH za kus, tj. celkem za 2 okna 61 200 Kč bez DPH.

b) Společnost Revitherm dodala a namontovala 10 kusů žaluzií, které nebyly součástí předmětu smlouvy o dílo, v ceně 6 300 Kč bez DPH za kus, tj. celkem za 10 kusů žaluzií 63 000 Kč bez DPH celkem.

7) Touto dohodou o narovnání ČIŽP a společnost Revitherm dále prohlašují, že předmět smlouvy o dílo byl dne 31. 7. 2019 předán a převzat již s těmito změnami a společnost Revitherm i na změněný předmět smlouvy o dílo dává záruku za jakost díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

8) Touto dohodou o narovnání ČIŽP a společnost Revitherm dále prohlašují, že v souladu s výše uvedenou změnou předmětu smlouvy o dílo se dohodly na změně ceny díla na ^{3 145 147,11} 3 166 299,40 Kč bez DPH, tj. původní cena díla 3 046 799,40 Kč bez DPH ponížena o 190 800 Kč bez DPH a byla navýšena o 289 147,70 Kč bez DPH.

opraveno
3. 12. 2019
číslo kg
[Signature]

Čl. II.

1) Tato dohoda o narovnání nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami dohody a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

2) Tato dohoda o narovnání je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana dohody obdrží po jednom stejnopisu.

V Praze dne

05. 12. 2019

[Signature]

Česká republika – Česká inspekce
životního prostředí
Ing. Erik Geuss Ph.D.
ředitel ČIŽP

V Praze dne

05. 12. 2019

[Signature]

Revitherm s.r.o
Martin Burreiter
jednatel společnosti



1

1

1

1

1