

**AZ EKOTHERM, s.r.o. Praha
Přátelství 207/100, 104 00 Praha 22 – Uhřetěves**

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo číslo: 17SSK-057

**Článek 5
Doba a místo plnění**

5. 2 Termíny a místa plnění díla jsou stanovena následovně:

c) Termín dokončení a předání 3. etapy: do 31. 12. 2019

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.

V Trutnově

dne 5. 11. 2019

zhotovitel – AZ EKOTHERM
Ing. Libor Král

objednatel – Gymnázium Trutnov
Mgr. Petr Skokan