

AZ EKOTHERM, s.r.o. Praha
Přátelství 207/100, 104 00 Praha 22 – Uhřetěves

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo číslo: 17SSK-057

Článek 5
Doba a místo plnění

5. 2 Termíny a místa plnění díla jsou stanovena následovně:

c) Termín dokončení a předání 4. etapy: do 31. 8. 2020

Článek 6
Cena díla

v bodu 6.2 se upravuje finanční částka 4. etapy následovně:

2. Etapa dle PD celkem.....	3.937.033,- Kč bez DPH
	DPH (21%) 826.777,- Kč
	s DPH..... 4.763.810,- Kč

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.

V Trutnově dne

zhotovitel – AZ EKOTHERM
Ing. Libor Král

objednatel – Gymnázium Trutnov
Mgr. Petr Skokan