

13. 12. 2019

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2017
(dále jen „dodatek“)

- 1) **Objednatel:** **Česká zemědělská univerzita v Praze**
sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, na základě plné moci
zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová
bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 500022222/0800
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- 2) **Zhotovitel:** **ARCHITEKTI D.R.N.H., s.r.o.**
sídlo: Průchodní 377/2, Brno-město, 602 00 Brno
zastoupený: Doc. Ing. arch. Antonínem Novákem, jednatelem
IČO: 26266971
DIČ: CZ26266971
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40464
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli, že tímto dodatkem se mění a doplňuje smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 29. 6. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 10. 2019 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je mimo jiné výkon funkce autorského dozoru projektanta v celém průběhu stavby s názvem „ČZU - Revitalizace Auly“ a další činnosti specifikované v této smlouvě (dále jen „stavba“).

Čl. I. Předmět dodatku

- 1) Vzhledem k objektivním skutečnostem realizace stavby, tedy k prodloužení doby trvání realizace stavby se Smluvní strany dohodly, že je třeba upravit výši odměny Zhotovitele v souvislosti s činnostmi uvedenou v ustanovení 1.2.12. smlouvy, která představuje ze strany Zhotovitele výkon funkce autorského dozoru projektanta v celém průběhu stavby podle ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona (dále také jen „AD“).
- 2) Zhotovitel tedy zcela objektivně realizuje pro Objednatele větší než původně předpokládaný a obvyklý objem práce AD, což je zřejmé mimo jiné z počtu a objemu změnových listů při realizaci stavby v důsledku nepředvídatelných skutečností odhalených až v průběhu realizace stavby.
- 3) Rozsah dohodnutých víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku prodloužení doby realizace stavby, je definován smlouvou.
- 4) Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly, že honorář dle odst. 3.4. písm. f. se navyšuje o částku 165.000 Kč bez DPH, a to za činnosti AD v období měsíce října, listopadu a prosince, konkrétně do 31. prosince 2019.

- 5) Cena za provedené činnosti dle tohoto dodatku bude uhrazena v celé výši (čl. I odst. 4 tohoto dodatku) na základě jednoho daňového dokladu (faktury) po jejich dokončení.
- 6) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklá prováděním výše uvedených víceprací řídí smlouvou.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi smluvními stranami dle předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se započítají na plnění dle tohoto dodatku dnem jeho účinnosti.
- 2) Tento dodatek je sepsán ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží 1 (jedno) a Objednatel 2 (dvě) vyhotovení.
- 3) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění dodatku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Objednatel: 04-12-2019

V Praze dne

Zhotovitel:

V Praze dne

