

SOUPIS FINANČNÍCH ZMĚN

Akce : „VŠPJ - Výstavba výukového centra“

v Kč bez DPH

59	Akustické obklady auly	0,00
63	Betony	-624 158,00
69	Vnitřní dřevěné dveře	-143 660,00
73	Pojistná izolace na střeše	0,00
74	Akustický podhled - NoP	-477 709,00
76	Rošt pro podlahu	80 184,00
79	Dřevěná podlaha	0,00
80	Akustický podhled	0,00
84	komunikace,méně dlažeb	-27 206,00
85	okopová pásovina	146 456,00
86	komunikace	61 906,00
87	venkovní zábradlí	10 368,00
88	konstrukce ke stěně D10	43 294,00
89	kamenný sokl a parapet	45 116,00
90	SDK podhled	0,00
91	oplechování okraje střechy,repase lávky-odpočet	-27 512,00
92	OK držák markýzy	11 506,00
93	orientační plán	-7 503,00
94	venkovní zábradlí nad stupni u schodiště	17 802,00
Celkem		-891 116