

Čj.: NPÚ-440/9988/2019

Evidenční číslo:

4008H1190010

zn: Z

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem Územní památkové zprávy na Sychrově

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710,

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, Územní památková správa na Sychrově

adresa: Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov,

(dále jen „Příkazce“)

a

**Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.**

IČ:

27504514

DIČ:

CZ27504514

zapsaný v OR vedeném:

Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č.28795

se sídlem:

nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený:

Ing Jan Hurdálek

(dále jen „Příkazník“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**DODATEK č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ evid.č. 4008H1190010**

Dodatek je uzavřen v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

- 1.1 Dne 30.4.2019 uzavřel Národní památkový ústav zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem se společností Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., zastoupenou Ing. Janem Hurdálkem, ředitelem a prokuristou, Příkazní smlouvu evid. č. 4008H1190010 (dále jen „smlouva“), která je uzavřena na základě výběrového řízení s názvem „Výběr technického dozoru stavebníka k projektu Státní zámek Zákupy – obnova jižního křídla hospodářského dvora“. Předmětem této smlouvy jsou činnosti technického dozoru stavebníka.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě na základě Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na zhotovitele stavby ze dne 27.11.2019.

**Článek II.**  
**Předmět dodatku č. 2**

2.1 Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě evid. č. 4008H1190010 je

**Doplnění čl. VII., bod 4 – odklad zahájení prací**

Práce budou přerušeny ode dne zrušení zadávacího řízení na zhotovitele stavby do termínu přípravy nového zadávacího řízení na zhotovitele stavby.

**Článek V.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 4.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě evid. č. 4008H1190010 je vyhotoven v jazyce českém, v čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž tři obdrží Příkazce a jeden Příkazník.
- 4.2. Dodatek č. 2 ke smlouvě evid. č. 4008H1190010 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí Příkazce v zákonné lhůtě.
- 4.4. Ostatní ustanovení smlouvy evid. č. 4008H1190010 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.
- 4.6. Informace o ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příkazce

Na Sychrově, dne .....*11/12 2019*.....

Příkazník

V Jaroměři, dne .....*11.12.2019*.....

Národní památkový ústav, (5)  
Územní památková správa na Sychrově  
PhDr. Miloš Kadlec, ředitel  
Územní památkové správy na Sychrově

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.  
Ing. Jan Hurdálek, ředitel a prokurista