

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 0004/2019

„Oprava dřevěných ochozů Evangelického kostela ve Varnsdorfu“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, zejména § 2586 a násl., v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E. Beneše 470, Varnsdorf
Sídlo: Náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
IČ: 00261718
Bank.spojení: [REDACTED]
Zastoupený: Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Beránek, Milan Hanousek
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **RETOS Varnsdorf s.r.o., truhlárna**
Sídlo: Žitavská 913, 407 47 Varnsdorf
IČ: 62739204
DIČ: CZ179-62739204
Zapsaný v obchodním rejstříku:
C 8574 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Bank.spojení: [REDACTED]
Zastoupený: Vladimír Jurica

I.

Smluvní strany se v průběhu provádění díla „Oprava dřevěných ochozů Evangelického kostela ve Varnsdorfu“ dohodly z důvodu navýšení rozsahu prací a s tím související nemožnosti provedení díla v ceně a termínu dle platné SOD na úpravě rozsahu plnění a termínu ukončení akce takto:

Vzhledem k navýšení rozsahu prací na nosné konstrukci ochozů ev. kostela nad rámec platného rozpočtu se celková cena díla 492 tis Kč + DPH navyšuje o 61 005,- Kč + DPH. Původní termín ukončení realizace se prodlužuje do 14.02.2020.

s ohledem na výše uvedené se

Část III, Čl. 2., Termíny plnění mění takto :

Termín ukončení stavebních prací : 14.02.2020

Část IV. Cena díla

Celková cena díla dle SOD bez DPH	492 000,00- Kč
změna ceny dle dodatku č.1	+ 61 005,00- Kč
Nová celková cena díla bez DPH	553 005,00- Kč
/ slovy : pětsetpadesátřítisícpět/	

II.


- 10.1 Ostatní smluvní ujednání nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti beze změn. Dodatek č.1 se uzavírá v souladu s usnesením RM č.u. 545/2019 z 11.12.2019 a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Ve Varnsdorfu dne 12.12.2019

Ve Varnsdorfu dne 12.12.2019

.....
Objednatel
Ing. Stanislav Horáček

.....
Zhotovitel
Vladimír Jurica

	Rozpočet oprava dřevěných ochozů – vícepráce dodatek č.1	Název zakázky	Číslo zakázky
		Červený kostel	5.1680

Dodavatel: RETOS VARNSDORF s.r.o. Žitavská 913 Varnsdorf 407 47 Česká Republika	IČO 62739204 DIČ CZ 62739204 OR KS Ústí nad Labem oddíl C, vložka 8574	Odběratel: Městský úřad Varnsdorf Náměstí E.Beneše 470 Varnsdorf 407 47
--	---	--

Materiál:

Nové pozednice, podpěrné pásy, sloupy (1,988 m3).....	15 705 Kč
Kotevní, spojovací a brusný materiál	5 300 Kč
Celkem materiál bez DPH	21 005 Kč

Práce na díle :

Přesun dílců, materiálu , doprava.....	3 500 Kč
Broušení a příprava na nátěr	4 500 Kč
Práce v ReTos - výroba nových dřevěných částí, příprava na montáž	22 000 Kč
Montáž a dokončení díla	10 000 Kč
Celkem za provedené práce bez DPH	40 000 Kč
Cena celkem	61 005,00

Celková částka za dílo dle SOD bez DPH	492 000,00 Kč
vícepráce – dodatek č. 1	61 005,00 Kč

Cena celkem bez DPH	553 005,00 Kč
DPH 21%	116 131,05 Kč
Cena celkem s DPH	669 136,05 Kč